

## CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 36 e 37 dell'allegato II.14 del D. lgs. 36/2023)

Data rilascio
24/04/2024

### QUADRO 1 – DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Denominazione S.A.	Codice fiscale	Partita IVA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)	92111430283	03382700288
Indirizzo	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC)
Via dell'Ospedale Civile, 24 35121 Padova	Dott. Rodolfo Bassan	Dott. De Bortoli Alessio

### QUADRO 2 – OGGETTO DELLA GARA/ADESIONE A AQ O CONVENZIONE

Oggetto			
Lotto 3 "Fornitura di n. 16 analizzatori automatici in continuo di PM (PM10 o PM2,5)"			
CIG	926413915A	CUP	I83C22000640005
Importo a base di gara/di adesione	Oneri per la sicurezza	Importo di aggiudicazione/di adesione (inclusi oneri della sicurezza)	
672.000,00 euro	0,00 euro	651.840,00 euro	

### QUADRO 3 – APPALTATORE

Tipo soggetto <sup>1</sup>
S.p.A - Società per Azioni

Ragione sociale.	Codice fiscale	Partita IVA	Sede legale
Project Automation Spa	03483920173	02930110966	Viale Elvezia n. 42 Monza

<sup>1</sup> Indicare la tipologia del soggetto con riferimento all'art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023:

#### QUADRO 4 – DATI DEL CONTRATTO E DELLA RELATIVA ESECUZIONE

Estremi del contratto	Data di stipula
Negozio giuridico n. 94/2022	15/11/2022
Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni	395 giorni a partire dal 5/10/22 come da verbale di esecuzione anticipata

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE				
Tipologia <sup>2</sup>	(se previsto) Codice CIG	Data della modifica	Nuova data di scadenza del contratto	Importo modifica contrattuale
Nessuna				

Sospensioni	Cronologia Sospensioni		Nuova data di scadenza del contratto prevista
Nessuna	dal	al	

Tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni	427 giorni – prorogato collaudo per ragioni interne ad ARPAV al 06/12/2023 come da nota interna del DEC del 19/12/2023.
--	---

SUBAPPALTO	Oggetto del subappalto	Data di autorizzazione	Subappaltatore	Importo del subappalto	Durata
	Montaggio meccanico e smaltimento strumenti sostituiti	Delibera ARPAV n. 100 del 4/5/23	CEMI Technology – Porcia (PD)	15.200 euro (IVA esclusa)	99 giorni dal 23/3/23 al 30/6/23

<sup>2</sup> Rientrano nella fattispecie: la proroga del contratto, la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. lgs. 36/2023, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera d) del D. lgs. 36/2023, o altre fattispecie previste dall'art. 120 del D. lgs. 36/2023

#### QUADRO 5 – VERBALI DI CONTROLLO IN CORSO DI ESECUZIONE

Verbal di controllo in corso di esecuzione	Data
NO	

#### QUADRO 6 – VERBALE DEL CONTROLLO DEFINITIVO

Verbale del controllo definitivo		Lotto_3_Verbal_collaudo_firmati_signed del 6/12/23
----------------------------------	--	--

#### QUADRO 7 – IMPORTO TOTALE OVVERO IMPORTO A SALDO DA PAGARE ALL'ESECUTORE

Importo totale	Euro 651.840,00 oltre oneri di sicurezza pari a Euro_0_e oltre IVA
Importo a saldo	Euro_0_ oltre oneri di sicurezza pari a Euro_0_e oltre IVA

Eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo	nessuna
---	---------

#### QUADRO 8 – INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nominativo	Andrea Salomoni
Estremi della Nomina	Nomina D.G. ARPAV del 22/12/23 inoltrata a mezzo email

#### QUADRO 9 – CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si certifica che il contratto è stato eseguito nel rispetto delle caratteristiche tecniche economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Si può procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

L'incaricato della verifica di conformità

documento firmato digitalmente

\_\_\_\_\_

L'Esecutore

documento firmato digitalmente

\_\_\_\_\_