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RELAZIONE INTERVENTI EMERGENZIALI 

(ART. 3 OCDPC 519/2018) 

  



 

 

COMMISSARIO DELEGATO 

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche 

nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova 

DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018 

3 

1. PREMESSE 

Come noto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR - IRSA), in 

accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha 

effettuato, tra il 2011 e il 2013, una campagna di misura di sostanze chimiche contaminanti rare sui 

principali bacini fluviali italiani. In quest'ambito, sono stati monitorati i corpi idrici superficiali e i 

reflui industriali e di depurazione del reticolo idrografico della provincia di Vicenza e, in particolare, 

del distretto industriale di Valdagno e Valle del Chiampo. 

In seguito alle informazioni desunte dalla relazione dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR del 

25 marzo 2013, con comunicazioni prot n. 37689/TRI del 29.05.2013 del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, le 

Strutture della Regione Veneto competenti in materia di Tutela dell’Ambiente e in materia di Sanità 

hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS) in diversi corpi 

idrici superficiali ed in alcuni punti di erogazione pubblici delle acque potabili nella provincia di 

Vicenza e comuni limitrofi. Le Autorità Ministeriali di cui sopra hanno richiesto in particolare di 

effettuare gli accertamenti necessari per l’individuazione delle fonti di immissione delle sostanze in 

parola e l’attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque. 

A seguito delle numerose azioni messe in atto dalla Regione Veneto per far fronte all’emersione 

dell’emergenza che ha caratterizzato in particolare la contaminazione da sostanze PFAS delle acque 

potabili in una vasta area tra le Provincia di Padova, Vicenza e Verona, e alla specifica richiesta 

effettuata alle Autorità nazionali competenti da parte del Presidente della Regione Veneto, è stata 

emanata la Dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri 

del 21.3.2018, successivamente alla quale in data 28.05.2018 il Capo del Dipartimento di Protezione 

Civile ha emesso l’ordinanza n. 519/2018 con la quale: 

- All’art. 1 comma 1, nomina il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell’Acqua, 

Commissario Delegato (in seguito C.D.) per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi 

calamitosi in argomento; 

- All’art. 1 comma 2, indica la Direzione di Protezione Civile e Polizia Locale nonché altre 

Direzioni, Uffici e Strutture della Regione Veneto, la società Veneto Acque S.p.a, i Consigli 

di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, i consorzi di bonifica e altre componenti e 

strutture operative del servizio nazionale della Protezione Civile, quali strutture di cui il C.D. 

può avvalersi per l’espletamento delle attività, anche in qualità di soggetti attuatori degli 

interventi; 

- All’art. 1 comma 3, prevede che il C.D. predisponga entro 30 giorni dalla pubblicazione 

dell’ordinanza il “Piano degli interventi emergenziali”, del valore complessivo di € 

56.800.000; 

- All’art. 5 comma 2, ai sensi dell’articolo 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 21 

marzo 2018, al fine di rendere coerente la programmazione degli interventi emergenziali di 

cui all’ordinanza e degli interventi prioritari non emergenziali con il Piano nazionale degli 

interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell’articolo 1 della legge n.205 del 2017, la 

Regione Veneto, anche per il tramite del C.D., individua a livello programmatico gli 

interventi a carattere infrastrutturale, con separata evidenza di quelli emergenziali, d’intesa 

con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la parte relativa al 

Servizio Idrico Integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l’Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente, e d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la 
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parte relativa agli invasi e alle adduzioni e alle derivazioni prioritarie. Il piano complessivo 

degli interventi, così definito, viene trasmesso agli enti suddetti competenti. 

Il C.D. ha conseguentemente avviato dei tavoli di coordinamento tra la struttura Commissariale, la 

Regione del Veneto, i Consigli di Bacino, Veneto Acque S.p.A. ed i Gestori del servizio idrico 

integrato, interessati dalla contaminazione. 

In particolare, con Decreto n. 01 del 01.06.2018 il C.D. ha nominato i Soggetti attuatori ai fini dello 

svolgimento di tutte le necessarie iniziative volte al superamento dell’emergenza ed ha istituito i 

seguenti organi di supporto all’attività del C.D.: 

a) Commissione Programmazione Infrastrutture; 

b) Commissione Progettazione. 

Già in data 01.06.2018 il C.D. ha riunito la Commissione progettazione, alla quale ha esposto i 

contenuti del Decreto n. 1 di cui sopra, invitando la Commissione insediata a valutare gli allegati alla 

nota n. 88340 del 07.03.2018 trasmessa dalla Regione Veneto alle competenti Autorità Statali 

relativamente a “Interventi prioritari per la sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da 

sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) – Schede descrittive ed illustrazione degli interventi”, con 

l’obiettivo di verificare e definire nel dettaglio gli interventi emergenziali da inserire nel Piano del 

C.D. 

Nell’avviare tale attività, da svolgersi a cura della Commissione predetta, il C.D. ha precisato 

l’opportunità di perseguire i seguenti specifici obiettivi: 

1) sostituzione completa della risorsa idropotabile contaminata, potenziando le nuove captazioni 

individuate, per complessivi circa 500±100 l/s, in luogo dei 400±100 l/s ipotizzati 

originariamente per la fase emergenziale; 

2) individuazione di lotti funzionali per la sostituzione della risorsa idropotabile contaminata da 

eseguirsi a cura di un unico soggetto attuatore per ciascun lotto; in particolare creazione di un 

unico lotto funzionale che collega Lonigo con Montecchio Vicentino (A9-A7-A10) con la 

condotta esistente proveniente dalla Valle dell’Agno; 

3) approfondimento circa il posizionamento del nuovo pozzo a servizio della condotta della 

Valle dell’Agno, a fronte delle ipotesi tracciate nella documentazione predisposta dalla 

Regione Veneto al MATTM; 

4) contrazione dei cronoprogrammi preventivati in considerazione delle tempistiche applicabili 

con procedure commissariali;  

5) valutazione già in sede progettuale delle sostenibilità delle pressioni antropiche presenti e 

delle potenziali situazioni di vulnerabilità; 

6) inserimento delle opere emergenziali nei piani d’ambito all’interno delle più ampie opere 

prioritarie quantificate in € 120,8 che i Consigli di Bacino si sono impegnati a realizzare nel 

loro complesso. 

A seguito di una puntuale verifica impiantistica da parte dei Gestori del servizio idrico integrato ed in 

considerazione delle risultanze delle prove di capacità dei nuovi acquiferi interessati, sono stati 

individuati gli interventi da attuare, dettagliati con l’indicazione delle singole stime di costo distinte 

per annualità, così come richiesto dall’art. 1 dell’OCDPC 519/2018. Tali interventi, elencati nella 

seguente Tabella 1, sono contenuti nel Piano degli Interventi emergenziali approvato dal 
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Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. post/0071896 del 12/12/2018, in forza del 

parere favorevole espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

 

Tabella 1: Riepilogo interventi emergenziali e prioritari non emergenziali (Piano CD approvato in data 12/12/2018) 

Nel riepilogo degli interventi rappresentato nella tabella soprastante, sono elencati anche gli 

interventi prioritari non emergenziali, per un importo di € 64 ML, che assieme ai 56,8 ML stanziati 

per la realizzazione degli interventi prioritari emergenziali, portano l’investimento complessivo 

Soggetto 

attuatore
Attività

Portata

(l/s)

Prog. definitiva o definitiva-esecutiva

Valid./Approvaz.

Affid. Appalto integrato o Appalto di lavori

Prog. Esec. (in caso di App.Integ)/Realiz./Collaudo

Avanzamento spesa

OPCM

Tariffa

Indagini e progettazione preliminare pozzi

Valid./Approvaz.

Prog. Def/Ese/Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Progettazione condotte/Affid. Lavori

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

OPCM

Tariffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo Commissario contabilità speciale

Tariffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

OPCM

Tariffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

OPCM

Tariffa

500±100 l/s

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/R.V.

Tariffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/R.V.

Tariffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/R.V.

Tariffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/R.V.

Tariffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/R.V.

Tariffa

400±100 l/s

900±200 l/s

10.000.000,00€      6.900.000,00€        
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150±50 l/s
Esuberi notturni già disponibili 

provenienti dal Campo pozzi esistente 

Etra/Acquevenete di Camazzole 

(Fontaniva)

2.000.000,00€        2.100.000,00€        

Tratta 

A7-A1 
Veneto Acque

400.000,00€            400.000,00€            13.000.000,00€      

I
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R
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150±50 l/s
Portata già disponibile dal nuovo 

campo pozzi di Camazzole 

(Carmignano di Brenta) e/o esuberi 

Centrale Bertesina (Viacqua) per 80 l/s 

(Viacqua)

50±20 l/s
Esuberi provenienti dalla 

Centrale Moracchino (Viacqua) e 

opere complementari

Nuovo pozzo 

Recoaro
Viacqua

50.000,00€              150.000,00€            2.700.000,00€        

2.900.000,00€                                                                             

100.000,00€            

Acque Veronesi

Acque Veronesi

50.000,00€              150.000,00€            1.300.000,00€        1.800.000,00€        1.500.000,00€        
Etra

-€                           -€                           

200.000,00€            

15.000.000,00€      

400.000,00€            400.000,00€            

50.000,00€              150.000,00€            2.700.000,00€        

7.200.000,00€                                                                             

200.000,00€            

2.000.000,00€        15.000.000,00€      

200.000,00€            2.000.000,00€        1.200.000,00€        

-

2.000.000,00€        

100.000,00€            200.000,00€            900.000,00€            

1.000.000,00€        

2.000.000,00€        

8.200.000,00€        

2018 2019 2020 2021 2022

INTERVENTI PRIORITARI ED EMERGENZIALI PER LA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANTE PFAS

17.900.000,00€                                                                           
100±20 l/s

Nuovi approvvigionamenti in località 

Cornedo/Recoaro (Viacqua)

Tratta 

A9-A7-A10

Lonigo-Brendola-

Montecchio

Veneto Acque

1.000.000,00€        10.000.000,00€      6.900.000,00€        

- - -

1.000.000,00€        

21.000.000,00€                                                                           

100.000,00€            

50.000,00€              

2.000.000,00€        15.000.000,00€      4.000.000,00€        

- - -

100±50 l/s
 da concessionare mediante 

potenziamento ed adeguamento 

impiantistico (AcegasApsAmga)

250±50 l/s
Campo pozzi di Belfiore da realizzare e 

concessionare

100±50 l/s
Campo pozzi di Caldiero da 

realizzare e concessionare

Intervento che agevola la 

veicolazione d'acqua dal Campo 

pozzi esistente di Fontaniva 

verso Montagnana, anche in fase 

diurna 

4.800.000,00€                                                                             

1.600.000,00€        

-€                           

-€                           -€                           -€                           6.800.000,00€        13.000.000,00€      

2.000.000,00€        

-€                           -€                           1.100.000,00€        2.100.000,00€        2.000.000,00€        

Tratta 

B6-A16 2.000.000,00€        1.200.000,00€        

3.400.000,00€                                                                             

200.000,00€            

3.000.000,00€        

Tratta 

A9-C1-C6

e opere compl.

6.000.000,00€        5.400.000,00€        

11.600.000,00€                                                                           

150.000,00€            

Nodo A3/A4

e opere compl. 

AcegasAps

Amga

13.000.000,00€      

41.800.000,00€                                                                           

Tratta 

A6-A18

e opere compl. Riv. 

Berica-Sossano

Viacqua

3.800.000,00€                                                                             

6.400.000,00€                                                                             

1.000.000,00€        

56.800.000,00€                                                                                                       

13.000.000,00€      

- - -

200.000,00€            6.000.000,00€        5.400.000,00€        

4.000.000,00€        

50.000,00€              150.000,00€            600.000,00€            -€                           -€                           

-€                           -€                           700.000,00€            1.800.000,00€        1.500.000,00€        

-€                           -€                           -€                           -€                           -€                           

100.000,00€            100.000,00€            2.000.000,00€        3.000.000,00€        2.000.000,00€        

50.000,00€              150.000,00€            500.000,00€            

64.000.000,00€                                                                                                       

120.800.000,00€                                                                                                     

- - -

-€                           -€                           

-€                           -€                           500.000,00€            1.600.000,00€        1.000.000,00€        

- -

Acquevenete

Tratta 

B11-B12

Tratta 

C1-C2-C7 100.000,00€            

Tratta 

B1-B2-B4-B5-B6 

e opere compl.
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inizialmente stimato nel Piano degli interventi per opere acquedottistiche finalizzate alla sostituzione 

delle risorse idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche pari ad € 120,8 ML. 

Gli interventi prioritari non emergenziali, come meglio evidenziato nella tabella riepilogativa, è 

previsto vengano finanziati in parte da risorse messe a disposizione dal MATTM (€ 23,2 milioni) e 

dalla Regione Veneto (€ 1,5 milioni), per complessivi € 24.700.000, ed in parte da investimenti da 

parte dei soggetti attuatori con ricaduta nella tariffa del servizio idrico integrato.  

Con successivi atti commissariali sono state sottoscritte le convenzioni ai sensi dell’art. 2 del Decreto 

del C.D. n. 1 del 01.06.2018 con i singoli Soggetti attuatori per i relativi importi degli interventi 

previsti; nello specifico con Veneto Acque S.p.A. per l’importo di € 17.900.000; con Acque Veronesi 

Scarl per l’importo di € 21.000.000; con AcqueveneteS.p.A. per l’importo di € 15.000.000 e con 

ViAcqua S.p.A. per l’importo di € 2.900.000. 

Con nota in data 12.11.2019 n. 179 il C.D. ha provveduto a trasmettere la relazione semestrale degli 

interventi emergenziali, ai sensi dell’art. 3 dell’OCDPC n. 519/2018, nella quale oltre ad illustrare lo 

stato di avanzamento dei lavori, ha evidenziato la richiesta di un fabbisogno finanziario integrativo, 

pari ad € 23.530.000, derivante da alcune variazioni ed imprevisti verificatesi ed accertate durante la 

fase di progettazione delle opere emergenziali. 

A fronte della conferma della disponibilità finanziaria sopra richiamata, il C.D. ha provveduto a 

predisporre un aggiornamento del Piano degli interventi emergenziali, rimodulando quindi la fase 

emergenziale. 

I principi che hanno guidato la revisione del Piano sono sostanzialmente riconducibili a: 

- copertura economico finanziaria degli interventi, già previsti nel Piano approvato nel 

dicembre 2018, la cui attuazione comporta una maggiore spesa determinata dagli 

approfondimenti progettuali condotti, nonché dalle prescrizioni ricevute dai portatori di 

interesse coinvolti; 

- integrazione opere ed impianti per efficientare e/o potenziare gli interventi emergenziali già 

previsti nel Piano approvato nel dicembre 2018; 

- nuovi collegamenti nell’ambito della rete di adduzione del Modello strutturale degli 

acquedotti del Veneto per intercettare nuove risorse idropotabili di buona qualità da 

convogliare verso i centri idrici compromessi dalla contaminazione;   

Tenuto conto del quadro esigenziale sopra elencato sono stati individuati interventi emergenziali per 

€ 90,185 ML, la cui copertura economico finanziaria è garantita da € 80 ML, quale contributo del 

MATTM, da € 0,5 ML quale contributo della Regione Veneto ed € 9,685 ML mediante mutuo con la 

Bank European Investment (BEI), concesso a Veneto Acque S.p.a. su garanzia della Regione Veneto, 

con ribaltamento nel piano tariffario dei Gestori del servizio idrico integrato, nel periodo regolatorio 

successivo alla realizzazione e collaudo degli interventi. 

Nella seguente Tabella 2 si riporta il quadro aggiornato degli interventi emergenziali e prioritari non 

emergenziali, con indicazione della modalità di finanziamento di ciascun singolo intervento. 
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Tabella 2: Riepilogo interventi emergenziali e prioritari non emergenziali (Aggiornamento Piano CD Febbraio 2020) 

Soggetto 

attuatore
Attività

Risorse 

COMMISSARIO 

DELEGATO

Risorse

REGIONE 

VENETO

Risorse

PIANI TARIFFARI

IMPORTO 

INTERVENTO

Portata

(l/s)

Prog. definitiva o defini tiva-esecutiva

Valid./Approvaz.

Affid. Appalto integrato o Appalto di lavori

Prog. Esec. (in caso di App.Integ)/Realiz./Collaudo

Avanzamento spesa

Commissario Delegato 

Tari ffa

Prog. definitiva o defini tiva-esecutiva

Valid./Approvaz.

Affid. Appalto integrato o Appalto di lavori

Prog. Esec. (in caso di App.Integ)/Realiz./Collaudo

Avanzamento spesa

Commissario Delegato/Regione Veneto

Tari ffa (anticipazione BEI con garanzia R.V.)

Indagini  e progettazione prel iminare pozzi

Valid./Approvaz.

Prog. Def/Ese/Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Progettazione condotte/Affid. Lavori

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Commissario Delegato 

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Commissario Delegato 

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo Commissario contabil ità speciale

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Commissario Delegato 

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Commissario Delegato 

Tari ffa

Avanzamento spesa

Commissario Delegato 

Tari ffa

80.000.000,00€         500.000,00€           9.685.000,00€            90.185.000,00€     560±100 l/s

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/Regione Veneto

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/Regione Veneto

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/Regione Veneto

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/Regione Veneto

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/Regione Veneto

Tari ffa

Prog. definitiva

Valid./Approvaz.

Prog. Ese./Affid. Lav.

Esec./Collaudo

Avanzamento spesa

Contributo MATTM/Regione Veneto

Tari ffa

 €                              -    €       1.000.000,00  €         43.880.000,00 44.880.000,00€     340±50 l/s

80.000.000,00€      1.500.000,00€     53.565.000,00€       135.065.000,00€  900±100 l/s

-€                                     35.000,00€                           -
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R
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E

N
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E

N

Z

I

A

L

I

Somme a disposizione 

per attuazione Piano 

emergenziale (art.2 

OCDPC 557/2018 - art.2 

OCDPC 632/2020)

Commissario 

Delegato

35.000,00€            - -

35.000,00€            -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

240±50 l/s
Portata già disponibile dal 

nuovo campo pozzi di 

Camazzole (Carmignano di 

Brenta), esuberi Centrale 

Bertesina (Viacqua) per 80 l/s 

(Viacqua) e  potenziamento 

impiantistico esistente 

AcegasAps

Distribuzione risorsa idrica a 

Sossano dal centro idrico di 

Vicenza

I

N

T

E

R

V

E

N

T

I

 

P

R

I

O

R

I

T

A

R

I
Acquevenete

-€                                    -€                                4.200.000,00€                 

-€                                    -€                                7.000.000,00€                 

-€                                    -€                                700.000,00€                     

-€                                    -€                                1.880.000,00€                 

Installazione booster 

serbatoio di Solana e 

opere complementari

700.000,00€                        

Migliorie impianti esistenti 

per efficientamento 

schema idrico emergenziale 

posto in essere da 

Acquevenete

-€                        -€                        100.000,00€         100.000,00€         500.000,00€         

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        100.000,00€         100.000,00€         500.000,00€         

480.000,00€         

-€                        

480.000,00€         

1.000.000,00€      

-€                        

1.000.000,00€      

1.000.000,00€      

-€                        

1.000.000,00€      

1.000.000,00€      

-€                        

1.000.000,00€      

4.200.000,00€                     

3.800.000,00€                     

7.000.000,00€                     

1.880.000,00€                     

2023

17.300.000,00€                  

14.500.000,00€                  

5.400.000,00€                     

2.300.000,00€                     

24.800.000,00€                  

1.850.000,00€                     

24.000.000,00€                  

27.300.000,00€                  

-€                        

6.300.000,00€      

-€                        

6.300.000,00€      

Condotta di adduzione 

DN350 per collegamento 

Casale di Scodosia con 

nuovo serbatoio di 

Montagnana

Tratta 

C1-C2-C7
-€                        

Tratta 

B1-B2-B4-B5-B6-A16

Ponso-Montagnana-

Pojana 

e serbatoio di accumulo 

Montagnana (PD)

Nodo A3/A4

e opere compl. 

Torri di Quartesolo

AcegasAps

Amga

-€                        -€                        300.000,00€         

-€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        200.000,00€         

-€                        

-€                        

-€                        -€                        

-€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        

-€                        1.000.000,00€      

-€                        -€                        

-€                        -€                        2.000.000,00€      2.500.000,00€      1.500.000,00€      

1.500.000,00€      1.000.000,00€      

1.500.000,00€      

1.700.000,00€      -€                        

-€                        

-€                        

2.000.000,00€      15.000.000,00€    7.000.000,00€      

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

2.500.000,00€      

10.000.000,00€    

300.000,00€         

1.000.000,00€      

7.000.000,00€      

-€                        500.000,00€         

100±50 l/s
Campo pozzi di Caldiero da 

realizzare e concessionare

Migliorie impianti esistenti 

per efficientamento 

schema idrico emergenziale 

posto in essere da 

Acquevenete

1.500.000,00€      

2018 2019 2020 2021 2022

-€                        

2.000.000,00€      15.000.000,00€    

500.000,00€         450.000,00€         

-€                        400.000,00€         500.000,00€         500.000,00€         450.000,00€         

-€                        

-

400.000,00€         

500.000,00€         700.000,00€         

QUADRO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI E PRIORITARI 

PER LA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANTE PFAS

Tratta 

A9-A7-A10

Lonigo-Brendola-

Montecchio

1.000.000,00€      3.000.000,00€      8.000.000,00€      5.300.000,00€      

-€                        -€                        -€                        -€                        

1.000.000,00€      5.300.000,00€      

-€                        

- 200.000,00€         700.000,00€         700.000,00€         700.000,00€         

-€                        -€                        -€                        

Acque 

Veronesi

10.000.000,00€    

-€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        10.000.000,00€    10.000.000,00€    

Viacqua

10.000.000,00€    

500.000,00€         

200.000,00€         500.000,00€         

-€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

-

50.000,00€            

Viacqua

-€                        -€                        

-€                        -€                        

Tratta A6-A18

Interconnessione 

Vicenza Ovest 200.000,00€         700.000,00€         700.000,00€         700.000,00€         

-€                        -€                        200.000,00€         500.000,00€         700.000,00€         

-€                        -€                        

-€                        

2.000.000,00€      

-€                        

-€                        -€                        -€                        

Acque 

Veronesi

150±50 l/s
Esuberi notturni già 

disponibili provenienti dal 

Campo pozzi esistente 

Etra/Acquevenete di 

Camazzole (Fontaniva)

500.000,00€         1.000.000,00€      

Tratta 

A6-A1 

Vicenza Ovest-

Piazzola sul Brenta

Veneto Acque
-€                        -€                        1.000.000,00€      

1.700.000,00€      

250±50 l/s
Campo pozzi di Belfiore da 

realizzare e concessionare

Interconnessioni con 

tratta A7-A9-A10 in Loc. 

Sant'Antonio (A8) e Loc. 

Monticello di Fara (A8*) 

in Comune di Sarego (VI)

Tratta 

A9-C1-C6

Lonigo-Belfiore

e opere compl.

Collegamento Riviera 

Berica-Sossano

1.000.000,00€      

200.000,00€         500.000,00€         10.000.000,00€    10.000.000,00€    4.100.000,00€      

Acquevenete

Veneto Acque

Tratta 

A7-A6

Brendola-Vicenza Ovest
-€                        -€                        500.000,00€         2.000.000,00€      12.000.000,00€    

-€                        -€                        500.000,00€         2.000.000,00€      2.315.000,00€      

-€                        -€                        -€                        -€                        9.685.000,00€      

3.000.000,00€      8.000.000,00€      

-€                                     

26.300.000,00€               1.000.000,00€            -€                                    

-€                                    -€                                

160±50 l/s
Nuovi approvvigionamenti in 

località Cornedo/Recoaro 

(Viacqua) e convogliamento 

esuberi provenienti dal 

sistema acquedottistico 

"Moracchino"

-€                                     -€                                2.300.000,00€                 

17.300.000,00€              -€                                                -€                                                       

4.315.000,00€                 500.000,00€                9.685.000,00€                 

5.400.000,00€                 -€                                  -€                                        

24.800.000,00€              

35.000,00€                       -€                                

Interventi

-€                                -€                                     

1.850.000,00€                 

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE INTERVENTI 

PRIORITARI

TOTALE INTERVENTI 

COMMISSARIO DELEGATO

3.800.000,00€                 

10.000.000,00€    4.100.000,00€      

-€                        

Nuovo pozzo Recoaro 

(VI) e ampliamento 

serbatoio di accumulo 

Cornedo Vicentino (VI)

50.000,00€            150.000,00€         3.000.000,00€      2.200.000,00€      

150.000,00€         3.000.000,00€      2.200.000,00€      

-€                                -€                                     

24.000.000,00€              -€                                



 

 

COMMISSARIO DELEGATO 

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche 

nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova 

DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018 

8 

Come si evince dall’esame di Tabella 2 nella revisione del Piano CD di febbraio 2020 vengono 

altresì riproposti e ridefiniti gli interventi prioritari non emergenziali da svolgersi a cura dei Gestori 

del Servizio Idrico Integrato e di Veneto Acque S.p.a. per un investimento complessivo di € 44,88 

ML, coperti da un contributo della Regione Veneto per € 1ML. La rimanente quota è inserita nei 

Piani di Intervento dei Consigli di Bacino riferiti a ciascun Gestore del Servizio Idrico Integrato, 

nonché nella programmazione della Regione Veneto di cui al Modello strutturale degli acquedotti del 

Veneto (MOSAV), per mezzo di Veneto Acque S.p.a., come nelle previsioni della DGR n. 1352 del 

18 settembre 2018 e della DGR n. 1946 del 23 dicembre 2019. 

Con nota prot. U n. 29183 del 18 maggio 2020, richiamando la nota prot. n. 31545 del 05 maggio 

2020 del M.A.T.T.M. e l’O.C.P.D.C. n. 632/2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha 

approvato la revisione del Piano degli Interventi del C.D. trasmessa con nota prot. 22 del 28.02.2020 

ed il relativo quadro riepilogativo degli interventi emergenziali. 

Nei successivi paragrafi si provvede a riportare analiticamente lo stato di avanzamento di ciascun 

intervento emergenziale gestito dal Commissario Delegato e relativi Soggetti Attuatori e ad 

evidenziare i risultati attesi in termini di risorsa idropotabile che si renderà disponibile con 

l’attuazione degli stessi interventi emergenziali. 
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2. STATO AVANZAMENTO LAVORI 

Prima di procedere con il riporto analitico, suddiviso per soggetti attuatori, dello stato di attuazione 

dei singoli interventi si riporta la seguente tabella contenente  

Soggetto Attuatore Convenzioni Intervento di Competenza Stato avanzamento  

Veneto Acque SpA 

Convenzione del 

07/03/2019 

Integrazione in data 

06.03.2020 

realizzazione delle tratte di 

adduzione A7-A10, A9-A7 

ed opere complementari, 

comprese eventuali opere di 

accumulo 

Sottoscritto contratto con 

impresa appaltatrice in data 

17/12/2019. 

Lavori consegnati in data 

27/01/2020. 

realizzazione della tratta di 

adduzione A7-A6 

Redatta progettazione esecutiva 

approvata dal C.D. con Decreto 

n. 10 del 22/09/2020 

Conclusa Verifica di 

assoggettabilità con esclusione 

da procedura di VIA 

(Determina MATTM 184 del 

24/06/2020) 

ViAcqua SpA 

Convenzione del 

17/01/2020 

Integrazione in data 

05/03/2020 

Nuovo pozzo di Recoaro ed 

ampliamento serbatoio di 

Cornedo per 

interconnessione alla 

esistente condotta della valle 

dell’Agno ed alimentazione 

dorsale nord-sud fino alla 

realizzanda tratta A10-A7-

A9 

Iniziata posa condotta con 

conclusione lavori entro 

dicembre 2020 

realizzazione tratta A18-A6 

di interconnessione del 

sistema di 

approvvigionamento 

“Moracchino” con la tratta 

A7-A6 

Redatta progettazione di 

fattibilità tecnico economica 

Acque Veronesi 

SCaRL 

Convenzione del 

08.08.2019 

Integrazione in data 

05.03.2020 

ricerca di nuove fonti di 

approvvigionamento nell’est 

veronese e conseguente 

realizzazione di opere di 

attingimento e delle tratte di 

adduzione C6-C1, C1-A9 ed 

opere complementari, 

comprese eventuali opere di 

accumulo 

Realizzato il 50% delle 

condotte con previsione di 

conclusione lavori entro 2020. 

Completata procedura di VIA 

nuove fonti di 

approvvigionamento e redatta 

progettazione esecutiva opere 

di attingimento 

Acquevenete SpA 

Convenzione del 

04.01.2019,  

Integrazione in data 

31.10.2019 

realizzazione delle opere di 

adduzione, tratte B1-B2, B4-

B6 e B6-A16, destinate a 

collegare, a partire da Ponso, 

la rete di Montagnana/Pojana 

Maggiore con la dorsale 

proveniente dai pozzi di 

Camazzole 

Aggiudicato in data 17.02.2020 

l’appalto per la realizzazione 

dei lavori.  

Avvio dei lavori subordinato 

all’acquisizione da parte del 

MATTM del parere in merito 

alla verifica di assoggettabilità 

a VIA (Cod. Procedura n. 

4955, data avvio 18/10/2019). 

realizzazione 

interconnessioni delle reti di 

Sarego (VI) con la 

realizzanda tratta A7-A10 

Redatta progettazione di 

fattibilità tecnico-economica 
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2.1. Veneto Acque S.p.A. 

Realizzazione della tratta di adduzione A7-A6 Brendola – Vicenza Ovest 

Premessa 

• nella revisione del Piano del Commissario Delegato di febbraio 2020, trasmessa con nota prot. 

22 del 28.02.2020, ed approvata dal Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. U n. 

29183 del 18 maggio 2020, la tratta A7-A6 Brendola – Vicenza Ovest è stata inserita tra gli 

interventi emergenziali; 

• la tratta A7-A6 Brendola – Vicenza Ovest, è un primo lotto funzionale della condotta tratta A7-

A1 Brendola – Piazzola sul Brenta, appartenente al Modello Strutturale degli Acquedotti del 

Veneto, per la quale con D.G.R. n. 1352 del 18.09.2019 la Regione del Veneto ha affidato alla 

società Veneto Acque S.p.A. le attività di progettazione ed esecuzione, stanziando nei confronti 

della stessa Veneto Acque un finanziamento di € 1,5 mln per le attività tecniche di progettazione, 

direzione lavori e coordinamento per la sicurezza connesse all’intervento. 

Stato di avanzamento lavori 

• in data 24.06.2020 con Determina n. 184 del Direttore Generale il MATTM Direzione Generale 

per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, sulla base del parere 3411 del 15.05.2020 

della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, ha decretato 

l’esclusione dalla procedura di VIA dell’intervento relativo alla condotta di adduzione primaria 

DN1000 Piazzola sul Brenta - Brendola (Tratta A1-A7), di cui la condotta A7-A6 Brendola – 

Vicenza Ovest rappresenta un tratto funzionale; 

• è stata redatta la progettazione esecutiva, omettendo la fase di progettazione definitiva, ai sensi 

dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii; lo stesso progetto esecutivo è stato 

successivamente approvato con Decreto del Commissario Delegato n. 10 del 22.09.2020. 

Aggiornamenti in base al nuovo piano degli interventi 

• con la revisione Febbraio 2020 del Piano del C.D. l’intervento è stato inserito nell’elenco delle 

opere emergenziali; il costo previsto nel Piano è di € 14.500.000,00, dei quali € 4.315.000,00 in 

capo alle risorse della contabilità speciale del C.D., € 500.000,00 finanziati dalla Regione del 

Veneto nell’ambito del contributo di cui alla DGR 1352 del 18.09.2019 ed € 9.685.000,00 

inizialmente garantiti dal soggetto attuatore Veneto Acque ed oggetto di successivo recupero 

nell’ambito dei piani tariffari del SII; 

• in seguito alla redazione del progetto esecutivo, in conseguenza alla necessità di risoluzione di 

criticità puntuali emerse durante le stesse attività progettuali, l’importo dell’intervento è stato 

incrementato ad € 15.500.000,00, come da Decreto n. 10 del 22.09.2020. Il maggior importo 

rispetto alle previsioni del Piano del C.D., pari ad € 1.000.000,00 viene garantito dal soggetto 

attuatore Veneto Acque con successivo recupero nell’ambito dei piani tariffari del SII. 

Cronoprogramma 

• si riporta di seguito il cronoprogramma di attuazione dell’intervento suddiviso per sottofasi 

(progettazione, approvazione, affidamento lavori, esecuzione, collaudo). 
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Intervento Attività 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tratta  

A7-A6 
Brendola-Vicenza Ovest 

Prog. definitiva o definitiva-

esecutiva 
                        

Valid./Approvaz.                         

Affid. Appalto integrato o Appalto 

di lavori 
                        

Prog. Esec. (in caso di 

App.Integ)/Realiz./Collaudo 
                        

Condotta DN500/DN1000 Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo. Tratta A7-A9-A10 e opere 

complementari 

Premesse 

• in data 01.06.2018 con Decreto n. 1 il C.D. ha nominato Veneto Acque S.p.a. tra i soggetti 

attuatori degli interventi emergenziali; 

• in data 07.03.2019 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra C.D. e Veneto 

Acque. 

• in data 02.04.2019 si è tenuta, con la modalità asincrona, la Conferenza servizi decisoria indetta 

dal C.D. finalizzata all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo redatto da Veneto Acque 

S.p.A; 

• in data 15.05.2019 con Decreto n. 3 C.D. ha provveduto a chiudere la Conferenza servizi e ad 

approvare il progetto definitivo-esecutivo dell’opera emergenziale “Condotta di adduzione DN 

1000/DN 500 Lonigo (VI) - Brendola (VI) - Montecchio M. (VI) Tratta A7 – A9 – A10”. 

Stato di avanzamento lavori 

• in data 03.07.2019 l’A.U. ha emesso la determina a contrarre n. 37 del 03.07.2019 autorizzando 

l’indizione della gara d’appalto di lavori tramite procedura di gara aperta europea telematica per 

l'affidamento dei lavori e forniture delle opere emergenziali “Primi interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) 

delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova. Condotta di 

collegamento tra Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo - Tratta A7-A10-A9”; 

• in data 07.11.2019 con Determina. n. 59 l’A.U ha aggiudicato l'affidamento dei lavori e delle 

forniture per la realizzazione delle opere “Condotta di adduzione DN 1000/DN 500 Lonigo (VI) - 

Brendola (VI) - Montecchio M. (VI) Tratta A7 – A9 – A10” alla costituenda A.T.I. tra MU.BRE. 

Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) con Impresa Costruzioni Manzato S.p.A. (mandante), 

per un importo complessivo di euro 13.986.042,60 (euro 

tredicimilioninovecentottantaseimilaquarantadue/60) di cui € 13.842.512,06 per l’esecuzione dei 

lavori e forniture ed € 143.530,54 per oneri per la sicurezza. 

• in data 19.12.2019 la Società Veneto Acque S.p.A. e l’A.T.I. MU.BRE Costruzioni S.r.l. – 

Costruzioni Manzato S.p.A. hanno sottoscritto il Contratto d’Appalto n. ordine 133/2019 avente 

ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere 

“Condotta di adduzione DN 1000/DN500 Lonigo (VI) – Brendola (VI) – Montecchio Maggiore 

(VI), tratta A7- A9-A10 per € 13.986.042,60; 

• in data 27.01.2020 la Direzione dei Lavori, con apposito verbale, ha proceduto a consegnare in 

via parziale all’A.T.I. i lavori, accertandone il contestuale l’avvio; 
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• in data 25.05.2020 il R.U.P. ha autorizzato la redazione della “Perizia suppletiva e di variante 

01” Rev 00 datata Giugno 2020; 

• la “Perizia suppletiva e di variante 01” è stata oggetto di esame in data 21.07.2020 da parte della 

Commissione Progettazione; 

• in data 30.07.2020 la Direzione dei Lavori, con apposito “Processo verbale di consegna 

definitiva dei lavori”, ha proceduto a consegnare in via definitiva all’A.T.I. i lavori delle opere 

emergenziali. 

• con Decreto n. 9 del 22.09.2020 il Commissario Delegato ha decretato di approvare la “Perizia 

suppletiva e di variante 01” e modifiche contrattuali in data Giugno 2020, relativa all’intervento 

VA-MSV-10 - “Tratta A10-A7–A9: Condotta di adduzione primaria DN 1000 - DN 500 

Montecchio Maggiore (VI) - Brendola (VI) - Lonigo (VI)”; 

• l'importo complessivo relativo ai maggiori oneri economici derivanti dai lavori di cui alla 

“Perizia suppletiva e di variante 01”, ammonta a netti € 298.690,74, per cui l’importo di 

contratto relativo ai lavori a corpo delle opere emergenziali “Condotta di adduzione DN 

1000/DN500 Lonigo (VI) – Brendola (VI) – Montecchio Maggiore (VI), tratta A7-A9-A10”, 

viene ridefinito per complessivi € 14.074.805,80; 

• allo stato attuale si è pervenuti alla fornitura a piè d’opera di circa il 85 % di tubazioni e pezzi 

speciali, con posa condotte effettuata per un ammontare di circa il 40 %, sono state impostate 

circa l’80 % delle opere di attraversamento con tecnologia no-dig delle interferenze presenti 

lungo il tracciato di posa e realizzati circa il 65% dei manufatti oggetto d’appalto 

• si è dato avvio alla prima prova di tenuta idraulica per le parti di condotta compresa tra la 

centrale di Lonigo e via Rio Camparolo di estesa pari a circa 1.700,00; 

• si segnala che in fase di assistenza allo scavo archeologico sono state intercettate plurime aree 

sensibili oggetto di rinvenimento di reperti di cui la Soprintendenza ha disposto accertamenti 

approfonditi; a tal merito si segnala l’indagine archeologica in via di esecuzione presso il sito di 

particolare ricchezza archeologica in prossimità della S.P. 18 di lunghezza prossima a 130 metri 

(Comune di Sarego-Montebello Vicentino) con rinvenimento di circa n. 10 sepolture di età 

longobarda (7° secolo d.c.), scheletri, e parti di ville romane; 

• l’ultimazione delle opere è stimata entro il mese di giungo 2021. 

Cronoprogramma 

• si riporta di seguito il cronoprogramma di attuazione dell’intervento suddiviso per sottofasi 

(progettazione, approvazione, affidamento lavori, esecuzione, collaudo). 

 

Intervento Attività 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tratta  

A9-A7-A10 

Lonigo-Brendola-

Montecchio 

Prog. definitiva o definitiva-

esecutiva 
                        

Valid./Approvaz.                         

Affid. Appalto integrato o Appalto 

di lavori 
                        

Prog. Esec. (in caso di 

App.Integ)/Realiz./Collaudo 
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2.2. Viacqua S.p.A. 

Premessa 

• con decreto n. 001 del 01.06.2018, recante “Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all’art. 1, 

comma 2, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 

28.05.2018” ha tra l’altro nominato ai fini dell’adozione delle necessarie iniziative volte al 

superamento dell’emergenza, la Società Viacqua soggetto attuatore con riferimento in particolare 

alla “realizzazione del progetto di “Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e realizzazione 

di opere di attingimento da connettere all'esistente condotta della Valle dell’Agno”, stabilendo 

altresì che i Soggetti Attuatori operino secondo le direttive e indicazioni che saranno impartite 

dal C.D., previa sottoscrizione di apposite Convenzioni e che l’attività sia, in ogni caso, svolta, a 

titolo gratuito; 

• Viacqua, Consiglio di Bacino e Commissario Delegato hanno sottoscritto specifica convenzione 

per l’attuazione dell’intervento emergenziale denominato “Ricerca di nuove fonti di 

approvvigionamento e realizzazione di opere di attingimento da connettere all'esistente condotta 

della Valle dell’Agno” ai sensi dell’art. 2 del Decreto n. 001 del 01.06.2018 del Commissario 

delegato; 

• con Decreto n. 5 del 24.10.2019 prot. n 161 il Commissario Delegato, preso atto della 

conclusione positiva della conferenza dei servizi, ha approvato il Progetto Definitivo; 

Stato di avanzamento lavori 

• Il progetto esecutivo, per ragioni legate alle caratteristiche delle opere (condotte e 

pozzi/impianti) e alla realizzanda pista ciclabile da parte del Comune di Recoaro che si 

sovrappone al primo tratto del tracciato di progetto, è stato realizzato in tre stralci prestazionali: 

due per quanto riguarda le condotte (“Lotto A” e “Lotto B”) e uno relativo ai pozzi; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Viacqua n. 143 del 24.10.2019 è stato 

approvato il Progetto Esecutivo e l’indizione gara del primo stralcio prestazionale relativo alle 

condotte denominato “Lotto A”; 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Viacqua n. 157 del 13.11.2019 è stato 

approvato il Progetto Esecutivo e l’indizione gara del secondo stralcio prestazionale relativo alle 

condotte denominato “Lotto B”; 

• in data 29.11.2019 è stata aggiudicata la gara d’appalto relativa al Lotto A del Progetto Esecutivo 

sopra richiamato, ed in data 16/12/2019 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza nelle more 

della stipula del contratto; 

• in data 12.03.2020 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori del Lotto A; 

• in data 08.04.2020 è stata aggiudicata la gara d’appalto relativa al Lotto B del Progetto Esecutivo 

sopra richiamato, ed in data 27.05.2020 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza nelle more 

della stipula del contratto. 

Aggiornamenti in base al nuovo piano degli interventi 

Nel nuovo Piano degli Interventi sono state inserite nuove opere per ampliare il territorio servito da 

risorse idriche di buona qualità e dare maggiori garanzie e ridondanza al sistema acquedottistico. Con 

specifico riferimento a Viacqua si tratta di: 
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Ampliamento del serbatoio di accumulo “Colombara” di Cornedo Vicentino in località 

Spagnago (€ 2.500.000) 

• Il progetto di raddoppio del serbatoio "Colombara" di Spagnago di Cornedo (2.100 m3) 

rappresenta il progetto di completamento delle opere di “Ricerca di nuove fonti di 

approvvigionamento e realizzazione di opere di attingimento da connettere all'esistente condotta 

della Valle dell’Agno” a tutela di tale obiettivo; infatti, in condizioni stagionali critiche che si 

possono verificare, attualmente la portata proveniente da Montagna Spaccata può arrivare a 

scendere fino a 70 l/s con conseguente necessità di attivare i pozzi di valle presenti a Valdagno e 

Spagnago di Cornedo Vicentino per fornire adeguata alimentazione. 

• Il raddoppio del serbatoio "Colombara" di Spagnago pertanto riuscirebbe a garantire durante le 

ore diurne la portata media di 50+-10 l/s utilizzando l'esubero notturno del sistema dato sia dalle 

attuali fonti di Montagna Spaccata che dai nuovi pozzi di Recoaro. 

Interconnessione del sistema acquedottistico di Vicenza con la tratta A7-A6 Brendola-Vicenza 

Ovest (€ 2.300.000) 

• Il progetto di interconnessione del sistema acquedottistico di Vicenza con la realizzanda condotta 

Brendola-Almisano da parte di Veneto Acque prevede di realizzare una condotta di 

collegamento da una adduttrice primaria in zona ovest di Vicenza fino alla suddetta condotta 

proveniente da Brendola con un diametro adeguato da definire in fase di progetto (DN500/600 

presumibilmente) per uno sviluppo di circa 2,7 km; in questo modo si intende garantire una 

portata media di circa 60 l/s proveniente dalla disponibilità dell’acquedotto di Vicenza. 

Cronoprogramma 

Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e realizzazione di opere di attingimento da 

connettere all'esistente condotta della Valle dell’Agno 

Lotto A Condotte € 290.000 

• Importo lavori € 111'626,01 

• Somme in Amministrazione € 178'373,99 

Il “Lotto A condotte” prevede di realizzare un primo tratto di DN300 in corrispondenza della 

realizzanda pista ciclabile da parte del Comune per complessivi 400 m; tale opera è stata completata 

in marzo 2020. 

Lotto B Condotte € 1.960.000 

• Importo lavori € 892'438,86 

• Somme in Amministrazione € 1’067'561,14 

Il “Lotto B Condotte” prevede di realizzare il secondo e rimanente tratto delle condotte di 

collegamento tra i nuovi pozzi e la condotta consortile della Valle dell’Agno per complessivi 1,7 km 

in parte DN300 e in parte DN600; i lavori sono stati consegnati nel mese di maggio 2020 per 

concludersi entro novembre 2020. 

Lotto pozzi € 650.000 

Il “Lotto pozzi” prevede di realizzare n. 3 pozzi, n. 2 in località Cappellazzi e n. 1 in località Viola, 

per una stima complessiva di portata emunta pari a 50+-10 l/s che aggiunti agli esuberi possibili dal 

sistema di approvvigionamento attuale pari a stimati 50+-10 l/s ammontano a complessivi 100+-20 
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l/s da destinare alla sostituzione degli approvvigionamenti di valle compromessi dalla presenza di 

sostanze perfluoro-alchiliche; nel mese di luglio e agosto 2020 è prevista la realizzazione degli ultimi 

due pozzi pilota, che costituiranno la base dei successivi pozzi produttivi. Il progetto esecutivo sarà 

approvato entro settembre 2020 a seguito del completamento degli ultimi pozzi esplorativi e, 

considerando i tempi necessari per appaltare le opere, si prevede che si potranno iniziare i lavori in 

ottobre 2020 per concluderli in febbraio 2021. 

Ampliamento del serbatoio di accumulo “Colombara” di Cornedo Vicentino in località 

Spagnago (€ 2.500.000) 

La progettazione di fattibilità tecnica economica è stata affidata nel mese di maggio 2020 e si 

prevede di riuscire a completare il progetto definitivo/esecutivo entro dicembre 2020 per la 

successiva approvazione in Conferenza di Servizi; in questo modo riteniamo di riuscire ad appaltare 

le opere entro giugno 2021 e realizzare così i lavori entro febbraio 2022. 

 

Intervento Attività 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Serbatoio Colombara 

Prog. di fattibilità/definitivo-

esecutivo 
                        

Verifica/Valid./Approvaz. Prog 

definitivo/esecutivo 
                        

Appalto lavori                         

Realizzazione opere/CRE                         

Interconnessione del sistema acquedottistico di Vicenza con la tratta A7-A6 Brendola-Vicenza 

Ovest (€ 2.300.000) 

La progettazione di fattibilità tecnica economica è stata affidata nel mese di maggio 2020 e si 

prevede di riuscire a completare il progetto definitivo/esecutivo entro dicembre 2020 per la 

successiva approvazione in Conferenza di Servizi; in questo modo riteniamo di riuscire ad appaltare 

le opere entro maggio 2021 e realizzare così i lavori entro febbraio 2022. 

 

Intervento Attività 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Interconnessione sistema 

acquedottistico di Vicenza 

con la tratta A7-A6 

Brendola-Vicenza Ovest 

Prog. di fattibilità/definitivo-

esecutivo 
                        

Verifica/Valid./Approvaz. Prog 

definitivo/esecutivo 
                        

Appalto lavori                         

Realizzazione opere/CRE                         
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2.3. Acque Veronesi S.c.a.r.l. 

Tratta A9-C1-06: Condotta di collegamento DN1000 centrale di Lonigo-Belfiore e nuovo campo 

pozzi di Belfiore 

Premessa 

• in data 01.06.2018 con Decreto n. 1 il Commissario Delegato ha nominato Acque Veronesi scarl 

tra i soggetti attuatori degli interventi emergenziali in conseguenza della contaminazione da 

sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS); 

• in data 08.08.2019 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra C.D. ed Acque 

Veronesi scarl; 

• in data 08.01.2019 si è tenuta, con la modalità asincrona, la Conferenza dei Servizi decisoria 

indetta dal C.D. finalizzata all’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica - 

Definitivo dell’opera emergenziale “Tratta A9-C1-06: Condotta di collegamento DN1000 

centrale di Lonigo-Belfiore”, relativamente ai lotti 1B, 2 e 3; 

• in data 23.01.2019 con Decreto n. 2 il C.D. ha provveduto a chiudere la Conferenza dei Servizi e 

ad approvare il progetto di Fattibilità Tecnica Economica - Definitivo di cui al punto precedente; 

• in data 21.06.2019 si è tenuta, con la modalità asincrona, la Conferenza servizi decisoria indetta 

dal C.D. finalizzata all’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica Economica - Definitivo 

dell’opera emergenziale “Tratta A9-C1-06: Condotta di collegamento DN1000 centrale di 

Lonigo-Belfiore”, relativamente al lotto 1A (campo pozzi Belfiore); 

• in data 26.07.2019 con Decreto n. 4 il C.D. ha provveduto a chiudere la Conferenza servizi e ad 

approvare il progetto di Fattibilità Tecnica Economica - Definitivo di cui al punto precedente. 

Stato di avanzamento lavori 

• in data 08.02.2019 è stata emessa la determina a contrarre n. 90 per l’avvio delle procedure di 

gara relativamente ai lotti 1B, 2 e 3. La selezione dei contraenti si è svolta mediante procedura 

aperta sopra soglia ponendo a base di gara il progetto definitivo delle opere, integrato con 

cronoprogramma e PSC; 

• in data 12.04.2019 con Determina. n. 304, sono stati aggiudicati i lavori relativi ai lotti 1B, 2 e 3 

ai seguenti raggruppamenti: 

• Lotto 1B: al R.T.I. costituendo Clea/Zampieri con mandataria l’impresa Clea s.c. Impresa 

Cooperativa di Costruzioni Generali di Campolongo Maggiore (VE), per l’importo di 

aggiudicazione pari a € 3.289.384,29 (Iva esclusa) di cui € 3.160.551,29 per lavori, € 27.200,00  

per progettazione esecutiva ed € 101.633,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

• Lotto 2: al R.T.I. costituendo Ritonnaro/Neocos/P.A.T.O. con mandataria l’impresa Ritonnaro 

Costruzioni S.r.L. di Salerno (SA), per l’importo di aggiudicazione pari a € 5.787.044,71 (Iva 

esclusa) di cui € 5.646.376,15 per lavori, € 30.000,00 per progettazione esecutiva ed € 

110.668,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

• Lotto 3: al R.T.I. costituendo Brenta/Gerotto/Italbeton con mandataria l’impresa Brenta Lavori 

S.r.L. di Fontanaviva (PD), per l’importo di aggiudicazione pari a € 6.025.454,65 (Iva esclusa) di 

cui € 5.859.137,49 per lavori, € 37.000,00 per progettazione esecutiva ed € 129.317,16 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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• i contratti d’appalto sono stati sottoscritti rispettivamente in data 07.06.2019 (lotto 1B contratto 

n. 4600002751), in data 13.06.2019 (lotto 2 contratto n. 4600002753), ed in data 02.07.2019 

(lotto 3 contratto n. 4600002758); 

• con verbale di consegna parziale dei lavori in via d’urgenza, in data 18.04.2019 si è dato avvio 

alla progettazione esecutiva del lotto 1B, successivamente approvato con provvedimento n. 454 

del 28.05.2019 da parte del Direttore Generale di Acque Veronesi. Con verbale n. 1 sottoscritto 

in data 30.05.2019, si è quindi provveduto alla consegna parziale dei lavori relativi al lotto 1B, 

accertandone il contestuale avvio. Successivamente sono stati emessi ulteriori 2 verbali di 

consegna parziale ed in data 27.01.2020, con verbale n. 4, si è dato seguito alla consegna 

definitiva delle opere; 

• con verbale di consegna parziale dei lavori in via d’urgenza, in data 18.04.2019 si è dato avvio 

alla progettazione esecutiva del lotto 2, successivamente approvato con provvedimento n. 454 

del 28.05.2019 da parte del Direttore Generale di Acque Veronesi. Con verbale n. 1 sottoscritto 

in data 30.05.2019, si è quindi provveduto alla consegna parziale dei lavori relativi al lotto 2, 

accertandone il contestuale avvio. Successivamente sono stati emessi ulteriori 2 verbali di 

consegna parziale ed in data 07.02.2020, con verbale n. 4, si è dato seguito alla consegna 

definitiva delle opere; 

• con verbale di consegna parziale dei lavori in via d’urgenza, in data 18.04.2019 si è dato avvio 

alla progettazione esecutiva del lotto 3, successivamente approvato con provvedimento n. 454 

del 28.05.2019 da parte del Direttore Generale di Acque Veronesi. Con verbale n. 1 sottoscritto 

in data 30.05.2019, si è quindi provveduto alla consegna parziale dei lavori relativi al lotto 1B, 

accertandone il contestuale avvio. Successivamente sono stati emessi ulteriori 2 verbali di 

consegna parziale ed in data 29.01.2020, con verbale n. 4, si è dato seguito alla consegna 

definitiva delle opere; 

• ad oggi sono in corso di svolgimento i lavori sui 3 lotti, giunti rispettivamente a circa l’89% 

(lotto 1B), il 62% (lotto 2) ed il 78% (lotto 3) di realizzazione e per i quali, come da accordi con 

il C.D., si provvede alla comunicazione dello stato di avanzamento con cadenza quindicinale. 

L’ultimazione delle opere è prevista entro i mesi di ottobre/novembre p.v. 

• si evidenzia che dopo il periodo di sospensione determinato dall’emergenza sanitaria in atto 

(COVID-19), tutte le imprese hanno regolarmente riprese le proprie attività. Tuttavia, 

relativamente al lotto 1B, l’impresa che opera in sub appalto per la capogruppo mandataria Clea, 

ha manifestato alcune difficoltà operative per la carenza delle forniture da parte di imprese 

contrattualizzate dalla ditta Clea stessa (sub fornitori). A seguito di intenso carteggio mail e 

verifiche effettuate tra avvocati delle ditte sub affidatarie ed i legali di Clea, la SA ha dato 

esecuzione al pagamento diretto dei creditori ai sensi dell’art. 105 comma 13 lett b) del Codice. 

La ditta Clea, ha successivamente comunicato di aver provveduto al deposito di domanda 

prenotativa di concordato preventivo. 

• La SA, con nota prot. 14908 del 03.07.2020, ha successivamente provveduto a trasmettere il 

preavviso di recesso contrattuale ai sensi dell’art.49, comma 2 del contratto d’appalto e 

dell’art.109 del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all’acquisizione del cantiere ed alla conseguente 

consegna delle opere residue, trascorsi 20 gg dalla comunicazione di cui sopra. 
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Realizzazione campo pozzi di Belfiore loc. Bova (lotto 1A) 

• in data 24.02.2020 è stata emessa la determina a contrarre n. 110 per l’avvio delle procedure di 

gara relativamente al lotto 1A,  svolte mediante procedura negoziata sotto soglia fra operatori 

iscritti nel Sistema di Qualificazione, titolo II, art.9, del regolamento aziendale; 

• in data 11.05.2020 con Determina. n. 266, sono stati aggiudicati i lavori all’RTI costituendo con 

capogruppo Euroscavi s.r.l., per l’importo di aggiudicazione pari ad € 3.405.122,00 (IVA 

esclusa) di cui € 3.335.340,72 per lavori ed € 69.781,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

• il contratto d’appalto n. 4600002920 è stato sottoscritto in data 30.06.2020;  

• con verbale di consegna parziale dei lavori in via d’urgenza, in data 29.05.2020 si era nel 

frattempo provveduto alla consegna delle opere. 

• Il cronoprogramma lavori prevede una durata complessiva dell’intervento pari a 240 gg. 
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2.4. Acquevenete S.p.A. 

Realizzazione tratta B1‐B2‐B4‐B5‐B6‐A16 “Opere prioritarie – Modello strutturale acquedotti 

del Veneto - Estensione dello schema nell'area Monselicense-Estense-Montagnanese per 

emergenza P.F.A.S.” (rif. prog. 900PFAS) 

Premessa 

• Il decreto n. 1 del 01.06.2018, recante “Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all’art. 1, comma 2, 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018” ha 

nominato quale soggetto attuatore, ai fini dell’adozione delle necessarie iniziative volte al 

superamento dell’emergenza, la Società acquevenete S.p.A., per la realizzazione delle “Opere 

prioritarie – Modello strutturale acquedotti del Veneto - Estensione dello schema nell'area 

Monselicense-Estense-Montagnanese per emergenza P.F.A.S.”;  

• in data 04.01.2019 è stata sottoscritta la convenzione - successivamente aggiornata il 31.10.2019 

- regolante i rapporti tra il Commissario Delegato (in seguito anche C.D.) e acquevenete S.p.A. 

per la realizzazione delle “Opere prioritarie – Modello strutturale acquedotti del Veneto - 

Estensione dello schema nell'area Monselicense-Estense-Montagnanese per emergenza 

P.F.A.S.” prevedendo inizialmente una spesa di € 16.500.000 di cui € 1.500.000 a carico del 

soggetto attuatore acquevenete S.p.A.;  

• in data 09.08.2019 la Commissione Progettazione nominata dal C.D. ha valutato positivamente il 

progetto definitivo dell’opera emergenziale in epigrafe che, conclusa la Conferenza dei servizi in 

data 18.12.2019, è stato approvato in pari data dal Commissario Delegato con Decreto n. 83a; il 

progetto definitivo così approvato evidenziava, per esigenze costruttive e impiantistiche 

maggiormente complesse rispetto alle iniziali previsioni, un quadro economico con importo 

superiore a quello indicato nel Piano degli Interventi emergenziali del 5.9.2018;  

• in data 16.12.2019 la medesima Commissione Progettazione ha valutato positivamente il 

progetto esecutivo, corredato del quadro economico di € 25.500.000, successivamente approvato 

dal Consiglio di amministrazione di acquevenete S.p.A. con delibera n. 17 del 19.12.2019 e dal 

Commissario Delegato con Decreto formale in corso di scritturazione. 

Procedure avviate e stato di avanzamento lavori  

• in data 18.10.2019 è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare la pratica per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto, ai sensi dell’art. 19 del d. 

lgs. 152/2006, la cui istruttoria tecnica è stata completata il 16.01.2020: ad oggi risulta concluso 

l’esame da parte della sottocommissione delegata e si attende la definizione del parere formale;  

• in data 25.10.2019 è stato predisposto l’avvio al procedimento ai sensi del dPR 327/01 per 

l’acquisizione delle servitù in via coattiva e degli espropri, ad oggi tutti concordati in via bonaria, 

e conclusi formalmente, senza – allo stato – impugnazioni o contestazioni di sorta.  

• in data 20.12.2019, con determina a contrarre n. 161/19 del Direttore Generale di acquevenete 

S.p.A., la società ha indetto la gara d’appalto di lavori tramite procedura di gara aperta europea 

telematica per l'affidamento dei lavori denominati “Opere prioritarie – Modello strutturale 

acquedotti del Veneto - Estensione dello schema nell'area Monselicense-Estense-Montagnanese 

per emergenza P.F.A.S.”; tale gara, in data 17.02.2020, con Determina del Direttore Generale di 

acquevenete S.p.A. n. 26/20, è stata aggiudicata alla RTI Consorzio Stabile (VI) Building 

S.c.a.r.l./ Consorzio Stabile Europeo/ Anese S.r.l., per un importo complessivo di € 21.049.802 
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(di cui € 20.249.802 per l’esecuzione dei lavori e forniture ed € 800.000 per oneri per la 

sicurezza), con sottoscrizione del contratto di appalto delle opere in data 20.03.2020.  

• in data 17.04.2020 è pervenuto il parere n° 3296 favorevole all’esecuzione delle opere dello 

screening VIA da parte del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con 

richiesta integrativa di indagini ambientali;  

• in data 20.04.2020 si è dato avvio alle indagini ambientali integrative; 

• in data 14.05.2020, si è provveduto alla consegna parziale delle opere per procedere alle attività 

di Bonifica bellica preventiva rispetto alle operazioni di scavo; 

• in data 08.06.2020, sono state trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 

del Mare, alla Regione Veneto e Arpav le indagini ambientali integrative; 

• in data 18.06.2020 si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori; 

• in data 23.06.2020 si è dato inizio ai lavori; 

• in data del 31.07.2020 sono state eseguite trivellazioni con tecnologia TOC di tre corsi acqua, ed 

è in fase di completamento l’attività di bonifica bellica nell’area destinata al serbatoio di 

Montagnana; 

• alla data del 30.09.2020 sono stati consegnati in cantiere le tubazioni e predisposte le operazioni 

di scavo per la posa della tubazione dal serbatoio di Montagnana verso Poiana Maggiore. Sono 

state predisposte le operazioni per le indagini archeologiche preventive agli scavi. 

Cronoprogramma  

Si riporta di seguito per comodità il timing su base semestrale di attuazione dell’intervento suddiviso 

per sottofasi (progettazione, approvazione, affidamento lavori, esecuzione, collaudo) che, allo stato, 

non ha subito variazioni: 

 

Intervento Attività 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Tratta  

B1-B2-B4-B5-B6-A16 
Ponso-Montagnana-Pojana 

e serbatoio di accumulo 

Montagnana (PD) 

Prog. definitiva o definitiva-

esecutiva 
                        

Valid./Approvaz.                         

Affid. Appalto integrato o Appalto 

di lavori 
                        

Prog. Esec. (in caso di 

App.Integ)/Realiz./Collaudo 
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3. STATO DI AVANZAMENTO CONTABILE DEGLI INTERVENTI 

Si riepiloga di seguito l’avanzamento contabile di ciascun intervento emergenziale: 

  
 ACQUE 

VERONESI  

 VENETO 

ACQUE  
 VIACQUA   ACQUE VENETE  

 SOMME A 

DISPOSIZIONE 

DEL C.D.  

 TOTALE  

IMPORTO DA PIANO ECONOMICO 

DEL 09/05/2018 
 €     21.000.000,00   €     17.900.000,00   €       2.900.000,00   €     15.000.000,00     €     56.800.000,00  

IMPORTO DA PIANO ECONOMICO 

AGGIORNATO DEL 20/02/2020 
 €     24.000.000,00   €     21.615.000,00   €       7.700.000,00   €     26.650.000,00   €             35.000,00   €     80.000.000,00  

TOTALE SOMME EROGATE  AL 

21/09/2020 
 €     13.551.249,37   €       6.445.561,41   €                            -     €                            -     €             27.529,27   €     20.024.340,05  

RESIDUO (riferito al piano 

economico AGGIORNATO) 
 €     10.448.750,63   €     15.169.438,59   €       7.700.000,00   €     26.650.000,00   €               7.470,73   €     59.975.659,95  

Di seguito si elencano, nel dettaglio, i pagamenti effettuati dal Commissario Delegato alla data del 

21.09.2020: 

PAGAMENTI 
ACQUE VERONESI VENETO ACQUE VIACQUA ACQUE VENETE 

SOMME A 

DISPOSIZIONE DEL 

C.D. DATA CAUSALE 

27/09/2019 
1 ACCONTO RIF. PROT. ACQUE 

VERONESI 23074 DEL 24/09/2019 
 €            3.855.516,84          

18/11/2019 
2 ACCONTO RIF. PROT. ACQUE 

VERONESI 27721 DEL 14/11/2019 
 €            4.796.458,56          

15/10/2019 

RIMBORSO COMPENSI AGGIUNTIVI 

SEMESTRE DIC 2018 - MAG 2019 - 

PROT. ARPAV 100258 DEL 11/10/2019 

         €                    9.619,19  

27/01/2020 
1 ACCONTO RIF. PROT. VENETO ACQUE 

001/0000041 del 09/01/2020 
   €               524.583,62        

11/03/2020 
2 ACCONTO RIF. PROT. VENETO ACQUE 

N. 001 0000590 DEL 10.03.2020 
   €            2.755.223,01        

12/03/2020 
3 ACCONTO RIF. PROT. ACQUE 

VERONESI 5947 DEL 10.03.2020 
 €            1.668.977,86          

19/03/2020 

RIMBORSO COMPENSI AGGIUNTIVI AL 

PERSONALE PER ATTIVITA' GIU. 2019-

MARZO 2020 

         €                 17.910,08  

29/07/2020 
4° ACCONTO RIF. PROT. ACQUE 

VERONESI 16948 DEL 28/07/2020 
 €            3.230.296,11          

18/09/2020 
3° ACCONTO VENETO ACQUE SPA RIF. 

PROT. 2382 2020 DEL 17.09.2020 
   €            3.165.754,78        

Cordiali saluti 

        Il Commissario delegato 

                           Dott. Nicola Dell’Acqua 
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