

**VERIFICA DI CONFORMITA' ex art.102 D.lgs.50/2016**  
**“Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”**

**Oggetto:** Adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud - lotto 4 “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” per l’affidamento di servizi di sviluppo del nuovo portale di ARPAV. CIG 8919100229

Deliberazione ARPAV del Direttore Generale (DDG) n. 17 del 24/09/2021

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Euro 439.350,00 (IVA escl.)

**IMPORTO LIQUIDATO:** Euro 439.350,00 (IVA escl.)

**PRESTAZIONI:** Sviluppo nuovo portale ed APP

**IMPRESA:** La Almviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v.,(centocinquantaquattromilionottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000.

**RUP:** Dr. Andrea Ponzoni

**DEC:** Dr.ssa Giovanna Zirolto

**Soggetto incaricato della Verifica di Conformità:** Dr. Paolo Zambotto. Lettera di nomina protocollo interno n.62973 del 13/07/2023.

Il sottoscritto Dr. Paolo Zambotto in qualità di Soggetto incaricato della Verifica di Conformità ha condiviso l’esito della verifica con i seguenti soggetti:

il Dr.ssa Chiara Ceola in qualità di Rappresentante Responsabile del contratto di Almviva S.p.A.,

Il Dr. Andrea Ponzoni, RUP del contratto,

La Dr.ssa Giovanna Zirolto, DEC del contratto.

Acquisito il parere e le osservazioni di tutti gli intervenuti:

ha proceduto a esaminare i documenti contrattuali che gli sono stati messi a disposizione. E' stato altresì verificato quanto segue sulla base della documentazioni e delle dichiarazioni rese dal DEC:

DDG n . 17 del 24/09/2021 affidamento per lo sviluppo del nuovo Portale di Arpav. Adesione contratto Quadro Consip SPC cloud, lotto 4 sottoscritto con RTI Almagianni.

La fase di analisi si è svolta nei mesi di novembre e dicembre 2021 per concludersi a fine gennaio 2022 dove è stato effettuato il censimento delle applicazioni che alimentano il sito e sono stati prodotti i seguenti documenti: documento di analisi delle applicazioni, documento di analisi del CMS e prima bozza di home page del nuovo portale.

La fase di progettazione si è svolta nei mesi di febbraio e marzo 2022 e si è conclusa con la consegna dei seguenti documenti di progettazione: CMS-Workflow e regole di contenuto, CMS-Generale, CMS-Content Type, Applicazione Dati – API, Applicazione Dati – Open Data e contestualmente sono state presentate le proposte di WIREFRAME per temi ambientali, territorio, notizia, evento, pagina interna.

La fase di sviluppo è iniziata ad aprile 2022 ed ha interessato, il CMS e le applicazioni per i dati (aria, balneazione, mare, dati meteo, pollini, previsioni meteo, previsione neve e valanghe, agrometeo, radar), inoltre è stato definito il template del sito e le macrosezioni: ARPAV, TEMI AMBIENTALI, TERRITORIO, SERVIZI, DATI AMBIENTALI.

L'adesione al DL 50 del 17/05/2022 art. 49 ha prorogato la scadenza del contratto dal 03/08/2022 al 31/12/2022.

Ad agosto 2022 sono iniziate le attività di sviluppo delle due App: Ambiente e Meteo

La fase di test del portale Arpav è iniziata a settembre 2022 a seguito della migrazione dei contenuti dal vecchio sito.

La messa in produzione del sito è avvenuta il 14/12/2022 e la consegna delle APP AMBIENTE e METEO è avvenuta il giorno 20/12/2022.

Nei giorni successivi è stato installato e reso disponibile il sistema web per l'immagazzinamento, la catalogazione e la distribuzione di dati CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network).

A seguito delle consegne dei software, si sono presentati dei bug che sono stati prontamente risolti.

Attualmente i software consegnati sono correttamente funzionanti.

Ciò premesso e considerato:

- che la prestazione corrisponde alle previsioni del Capitolato ed è stata eseguita, come dichiarato dal DEC, in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che la prestazione erogata, in base alle verifiche di seguito evidenziate in allegato 1, come

- dichiarato dal DEC, risponde appieno alle prestazioni richieste per quantità e qualità alle voci contabilizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e che l'importo liquidato è pari a Euro 439.350,00 (IVA escl.)
  - che la prestazione è stata eseguita nei tempi e modalità richiesti da ARPAV e che si è conclusa il 31/12/2022.
  - che la ditta Almaviva S.p.A. ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) e RUP durante il corso di essa, come dichiarato dal DEC;
  - che nessuna delle parti ha espresso contestazioni sull'esecuzione contrattuale;

certifica


- che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita da Almaviva S.p.A. e in base al contratto innanzi specificato è stata regolarmente eseguita.

Atto redatto in triplice esemplare, firmato dalle parti

In Fede

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA VERIFICA DI  
CONFORMITÀ'  
DR. PAOLO ZAMBOTTO

IL RAPPRESENTANTE RESPONSABILE DI  
ALMAVIVA S.P.A.



IL DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
DR.SSA GIOVANNA ZIROLDO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
DR. ANDREA PONZONI

## Allegato 1

### VERIFICA DI CONFORMITA' ex art.102 D.lgs.50/2016

#### “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”

Nuovo sito internet (www.arpa.veneto.it)	E' stata verificata l'adozione della piattaforma PLONE CMS open source per la gestione dei contenuti, la possibilità di registrazione al portale per ottenere profilatura degli utenti, il rispetto delle linee guida AgID Accessibilità (Legge Stanca 4/2004 e successivi allegati) usabilità e la caratteristica responsive web design – mobile first
Affiancamento e formazione per l'utilizzo della nuova piattaforma CMS	I principali utenti Arpav del portale hanno usufruito di formazione “on the job”
API REST JSON (api.arpa.veneto.it)	Verificato il corretto funzionamento del sistema per la realizzazione delle API Rest Json a partire da query che interrogano i vari database di ARPAV
APP Ambiente (AREA MONITORAGGIO AMBIENTALE per dispositivi mobili Android e IOS)	Verificato il corretto funzionamento. In attesa di pubblicazione negli store a seguito delle verifiche del sistema di invio notifiche da parte di Arpav
APP Meteo (AREA METEOROLOGIA-NIVO-IDRO per dispositivi mobili Android e IOS)	Verificato il corretto funzionamento. In attesa di pubblicazione negli store a seguito delle verifiche del sistema di invio notifiche da parte di Arpav.
Sistema CKAN (opendata.arpa.veneto.it)	Verificato il corretto funzionamento del sistema CKAN consegnato.