

ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Via Ospedale Civile, 24 – 35121 PADOVA

.....Tel. 049 8239301.....

PEC : protocollo@pec.arpav.it.....

LAVORI: ... **SPOSTAMENTO STAZIONE METEOROLOGICA ARPAV – LEGNARO (PD),**
in Via Dell'Industria, 4 - *c/o Azienda Agraria dell'Università di Padova,*

IMPRESA SEDE:DONA' SCAVI S.R.L.

SEDE:Via Marconi, 9 – 35020 ALBIGNASEGO (PD)

CONTRATTO: N. 4775704... **IN DATA:** 5-11-2024

VERBALE FINE LAVORI

(Ai sensi del Dlgs 36/2023)

Viale Università

Il giorno **05-12-24** in Legnaro (PD) in ~~Via Dell'Industria~~, 4 - c/o Azienda Agraria dell'Università di Padova, il sottoscritto Ing. Pasin Giancarlo, Direttore dei lavori: a seguito dell'autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. art.1 dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023 e secondo quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto, ha convocato sul luogo i Signori:

- Gianluca Donà.....per conto dell'Impresa esecutrice;
- Pierluigi Franchin.....per conto dell'Azienda Agraria dell'Università di Padova.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e considerato il Capitolato Speciale d'appalto e il contratto, **dato atto del processo verbale di consegna in data 11-11-24**, con il quale veniva autorizzato l'inizio dei lavori da parte dell'Impresa **DONA' SCAVI SR, provvedendo a fissare in trenta giorni naturali e consecutivi, l'ultimazione dei lavori;**

ATTESTA

che i lavori di spostamento Stazione meteorologica ARPAV – Legnaro (PD),

risultano ultimati.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

X

L'Impresa

DONA SCAVI s.r.l.
Via G. Marconi, 9
35020 ALEGNATEGO (PD)
C.F. 01945160182

IL Direttore dei lavori

Ing. Giancarlo Pasin

Visto: il Responsabile Unico del Progetto

Alberto Bonis Bonafel