## **ARPAV**

## Certificato di regolare esecuzione

(per forniture/servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n.36/2023)

MO03-PG02UABS Rev. 1
Pagina 1 di 2

Entrata in vigore: 31.01.2024

Emissione: 10.01.2024

Data	(Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto)  14/05/2024					
Stazione Appaltante	Prevenzione e		Via Ospedale Civile, 24 - 35121 Padova	C.F. 92111430283 P.I. 03382700288		
RUP		Messana Andrea				
DEC (se nominato)						
Oggetto del contratto		Fornitura di n. 2 centraline fonometriche per esterno				
CIG B		34E3CDD8E6	CUP			
Contratto S		Stipula TD Mepa n. 4872898 del 24/12/2024				
Atto aggiuntivo						
Importo del contratto al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza		Euro 36.770,00 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 0,00 oltre IVA				
Operatore economico	AES	SSE AMBIENTE	C.F.	08096040962		
esecutore dell'appalto	SRI	L	P.I.	08096040962		
Indirizzo sede legale	Via	Via della Repubblica n. 9 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)				

## **ARPAV**

## Certificato di regolare esecuzione

(per forniture/servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n.36/2023)

MO03-PG02UABS	Rev. 1
Pagina 2 di 2	

Emissione: 10.01.2024

Entrata in vigore: 31.01.2024

Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni	60 giorni dalla data di stipula		Data di effettiva esecuzione delle prestazioni	dal 24/12/2024 al 14/03/2025  Posticipo richiesto mezzo mail dalla ditta e confermata mezzo mail dal RUP			
Verbali di verifica di conform in corso di esecuzione			Verbale di verifica di conformità sottoscritto in data 14/03/2025				
Importo totale all'esecutore dell'IVA e deg sicurezza	al netto	Euro 36.770,00 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 0,00 e oltre IVA					
Importo a saldo da pagare all'esecutore al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza		Euro oltre oneri di sicurezza pari a Euroe oltre IVA					
Si certifica la regolare esecuzione							
sottoscrizion RUP/DEC (se			Andrea Messana 14.05.2025 14:27:55 GMT+02:00				

