

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 36 e 37 dell'allegato II.14 del D. lgs. 36/2023)

Data rilascio
23/04/2024

QUADRO 1 – DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Denominazione S.A.	Codice fiscale	Partita IVA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)	92111430283	03382700288
Indirizzo	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC)
Via dell'Ospedale Civile, 24 35121 Padova	Dott. Rodolfo Bassan	Dott. De Bortoli Alessio

QUADRO 2 – OGGETTO DELLA GARA/ADESIONE A AQ O CONVENZIONE

Oggetto			
Lotto 2 "Fornitura mezzo mobile odori completo di nuova strumentazione e allestimento"			
CIG	9264114CB5	CUP	I83C22000640005
Importo a base di gara/di adesione	Oneri per la sicurezza	Importo di aggiudicazione/di adesione (inclusi oneri della sicurezza)	
290.000,00 euro	0,00 euro	289.000,00 euro	

QUADRO 3 – APPALTATORE

Tipo soggetto ¹
R.T.I. - Raggruppamento temporaneo di impresa

Ragione sociale.	Codice fiscale	Partita IVA	Sede legale
Orion Srl	02149470284	02149470284	via Volta n. 25/b - Veggiano (PD)
Project Automation Spa	03483920173	02930110966	Viale Elvezia n. 42 Monza

¹ Indicare la tipologia del soggetto con riferimento all'art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023:

QUADRO 4 – DATI DEL CONTRATTO E DELLA RELATIVA ESECUZIONE

Estremi del contratto	Data di stipula
Negozio giuridico n. 93/2022	09/11/2022
Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni	365 giorni a partire dal 5/10/22 come da verbale di esecuzione anticipata

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE				
Tipologia ²	(se previsto) Codice CIG	Data della modifica	Nuova data di scadenza del contratto	Importo modifica contrattuale
Nessuna				

Sospensioni	Cronologia Sospensioni		Nuova data di scadenza del contratto prevista
Nessuna	dal	al	

Tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni	443 giorni dal 5/10/22 al 22/12/2023 Concessa proroga al 31/12/2023 con nota del R.U.P. n. 47861 del 26/5/23 causa ritardata consegna automezzi.
--	---

SUBAPPALTO	Oggetto del subappalto	Data di autorizzazione	Subappaltatore	Importo del subappalto	Durata
Nessuno					

QUADRO 5 – VERBALI DI CONTROLLO IN CORSO DI ESECUZIONE

Verbal di controllo in corso di esecuzione	Data
NO	

² Rientrano nella fattispecie: la proroga del contratto, la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. lgs. 36/2023, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera d) del D. lgs. 36/2023, o altre fattispecie previste dall'art. 120 del D. lgs. 36/2023

--	--

QUADRO 6 – VERBALE DEL CONTROLLO DEFINITIVO

Verbale del controllo definitivo		Lotto_2_Verbale_collaudo_ORION signed_signed del 22/12/23
----------------------------------	--	---

QUADRO 7 – IMPORTO TOTALE OVVERO IMPORTO A SALDO DA PAGARE ALL'ESECUTORE

Importo totale	Euro 289.000.00 oltre a oneri di sicurezza pari a euro_0_ oltre iva
Importo a saldo	Euro_0_ oltre oneri di sicurezza pari a Euro_0_e oltre IVA

Eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo	nessuna
---	---------

QUADRO 8 – INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nominativo	Andrea Salomoni
Estremi della Nomina	Nomina D.G. ARPAV del 22/12/23 inoltrata a mezzo email

QUADRO 9 – CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si certifica che il contratto è stato eseguito nel rispetto delle caratteristiche tecniche economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Si può procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

L'incaricato della verifica di conformità

documento firmato digitalmente

L'Esecutore

documento firmato digitalmente
