

ARPAV	Certificato Verifica di conformità (ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 36 e 37 dell'ALLEGATO II.14 del D. lgs. 36/2023)	MO10-PO02AGO	Rev. 0
		Pagina 1 di 3	
		Emissione: 08.11.2024	
		Entrata in vigore: 29.11.2024	

Data rilascio
04/12/2024

QUADRO 1 – DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Denominazione S.A.	Codice fiscale	Partita IVA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)	92111430283	03382700288
Indirizzo	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)
Via dell'Ospedale Civile, 24 35121 Padova	Dott.ssa Da Pra' Francesca sostituita con DCS n. 240 del 27/08/2021 dal Dott. Formenton Gianni	Dott. Mazzetto Giovanni sostituito con DCS n. 240 del 27/08/2021 dal Dott. Ragazzo Alessandro

QUADRO 2 – OGGETTO DELLA GARA/ADESIONE A AQ O CONVENZIONE

Oggetto			
Fornitura quadriennale di gas tecnici, miscele e connessi servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione			
CIG	8031803582	CUP	
Importo a base di gara/di adesione	Oneri per la sicurezza	Importo di aggiudicazione/di adesione (inclusi oneri della sicurezza)	
€ 474.000,00 (IVA esclusa)	Compresi nell'importo a base di gara	€ 452.564,18 (IVA esclusa)	

NOTA: Si specifica che all'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti l'indicazione di un importo complessivo di € 452.564,18 IVA e oneri per la sicurezza compresi, è un mero refuso in quanto calcolato come somma di singoli importi IVA esclusa. La delibera di aggiudicazione DDG n. 96 del 10/12/2019 conferma un importo complessivo di € 452.564,18 (IVA esclusa).

QUADRO 3 – APPALTATORE

Tipo soggetto ¹
Società per azioni unipersonale

¹ Indicare la tipologia del soggetto con riferimento all'art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023:

Ragione sociale.	Codice fiscale	Partita IVA	Sede legale
S.I.A.D. Società Italiana Acetilene & Derivati S.p.a.	00209070168	00209070168	Via San Bernardino, 92 24126 Bergamo (BG)

QUADRO 4 – DATI DEL CONTRATTO E DELLA RELATIVA ESECUZIONE

Estremi del contratto	Data di stipula
Scrittura privata	03/02/2020
Data di avvio delle prestazioni	01/02/2020
Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni	48 mesi
Data di effettiva conclusione delle prestazioni	30/06/2024

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE				
Tipologia ²	(se previsto) Codice CIG	Data della modifica	Nuova data di scadenza del contratto	Importo modifica contrattuale
Proroga contratto di fornitura (DDG n. 261 del 14/12/2023)	//	14/12/2023	30/06/2024	€ 57.513,75 (IVA esclusa)
				Totale ricalcolato: € 510.077,93 (IVA esclusa)

Sospensioni	Cronologia Sospensioni		Nuova data di scadenza del contratto prevista
NO	dal	al	
	//	//	

Tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni	Intera durata del contratto di fornitura come successivamente prorogato.
--	--

² Rientrano nella fattispecie: la proroga del contratto, la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. lgs. 36/2023, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera d) del D. lgs. 36/2023, o altre fattispecie previste dall'art. 120 del D. lgs. 36/2023

SUBAPPALTO	Oggetto del subappalto	Data di autorizzazione	Subappaltatore	Importo del subappalto	Durata
SI	Manutenzione ordinaria e su chiamata degli impianti di distribuzione	Previsto dall'art. 12 del contratto di fornitura	EMMEBI 2 Impianti Tecnologici S.r.l. (c.f. 03444840288) con sede legale in Padova, via P. Paruta 30	€ 9.834,53 oltre IVA	Durata del contratto
	Consegna, collegamento bombole presso il sito di Verona	Previsto dall'art. 12 del contratto di fornitura	Bissoli S.r.l. (c.f. 01990760207) con sede legale in Villimpenta (MN), via Bertolde 6	€ 16.896,00 oltre IVA	Durata del contratto

QUADRO 5 – VERBALI DI CONTROLLO IN CORSO DI ESECUZIONE (EVENTUALI)

Verbal di controllo in corso di esecuzione	Data
NO	//

QUADRO 6 – VERBALE DEL CONTROLLO DEFINITIVO

Verbale del controllo definitivo	Data	28/11/2024
----------------------------------	------	------------

QUADRO 7 – IMPORTO TOTALE OVVERO IMPORTO A SALDO DA PAGARE ALL'ESECUTORE

Importo totale	€ 379.034,32 (trecentosettantanovemilatrentaquattro/32)
Importo a saldo	€ 3.239,18 (tremiladuecentotrentanove/18)

NOTA: Gli importi indicati fanno riferimento alle estrazioni contabili del 02/12/2024 effettuate a cura della U.O. Economica Finanziaria di ARPAV.

Eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo	Non risultano richieste di rimborsi in sospeso a carico dell'esecutore.
---	---

ARPAV	Certificato Verifica di conformità (ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 36 e 37 dell'ALLEGATO II.14 del D. lgs. 36/2023)	MO10-PO02AGO	Rev. 0
		Pagina 4 di 3	
		Emissione: 08.11.2024	
		Entrata in vigore: 29.11.2024	

QUADRO 8 – INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA' (EVENTUALE)

Nominativo	Dott. Silvestri Piero
Estremi della nomina	Lettera di nomina del 09/08/2024 – prot. n. 0074871 del 12/08/2024

QUADRO 9 – CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si certifica che il contratto è stato eseguito nel rispetto delle caratteristiche tecniche economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Si può procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

Incaricato della verifica di conformità _____

Appaltatore _____

Visto del RUP _____

Dipartimento Regionale Laboratori

**FORNITURA QUADRIENNALE DI GAS TECNICI, MISCELE E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLE RETI E
AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE – CIG: 8031803582.**

Verbale di verifica di conformità

In data 28/11/2024 alle ore 10:00 presso ARPAV Dipartimento Regionale Laboratori - Sede di Venezia, in relazione alla fornitura quadriennale di gas tecnici, miscele e connessi servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione, aggiudicata con Deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 10/12/2019 in favore della ditta SIAD S.p.a. di Bergamo (BG) - C.F.00209070168, Via San Bernardino n. 92, allo scopo di dare seguito alla verifica di conformità richiesta, si sono riuniti:

- Dott. Formenton Gianni, RUP;
- Dott. Ragazzo Alessandro, DEC;
- Dott. Piero Silvestri, incaricato delle verifica di conformità.

Della data di svolgimento del presente incontro è stata data preventiva comunicazione all'esecutore contrattuale nella persona di Beretta Antonio tramite avviso verbale in data 26/11/2024 al fine di consentirne l'eventuale partecipazione.

Per l'esecutore sono presenti:

- Dott. Beretta Antonio, in qualità di dipendente SIAD Spa;
- Dott. Giuliani Niccolò, in qualità di dipendente SIAD Spa.

Acquisita ed esaminata in via preliminare la documentazione relativa alla fornitura in oggetto, si procede ad una verifica dei vincoli contrattuali, con particolare riferimento a quanto di seguito indicato.

1	Polizza assicurativa a beneficio di ARPAV e/o di terzi a copertura del rischio da responsabilità civile [rif. art. 9 del contratto]	L'appaltatore è in possesso di una copertura assicurativa verso terzi per tutte le forniture che ha in essere che viene sempre prodotta in fase di stipula dei contratti.
2	Revisione dei prezzi contrattuali [rif. art. 10 del contratto]	Con nota datata 01/12/2021, acquisita con prot. n. 2206 del 13/01/2022, Siad comunica ad ARPAV l'applicazione dal 01/01/2022 di una "addizionale energia" connessa all'imprevedibile incremento dei costi delle materie prime e dell'energia. A tale nota ha fatto seguito una seconda comunicazione datata 25/01/2022, acquisita con prot. n. 17075 del 21/02/2022, che informa di un ulteriore aumento dei costi connessi alla fornitura a partire dal 01/02/2022. A riscontro delle suddette note, ARPAV ha risposto

		con nota sottoscritta in data 01/03/2022 dal RUP ed inviata con prot. n. 20623 del 04/03/2022, richiama quando previsto dall'art. 10 del contratto per il quale l'aggiornamento revisionale deve essere richiesto entro 90 gg dall'inizio di ogni nuovo anno contrattuale, e chiedendo la sospensione dell'emissione delle fatture fino a definizione dei nuovi prezzi. Con una terza nota datata 25/05/2022, acquisita con prot. n. 56094 del 25/05/2022, Siad ha circostanziato con maggiore dettaglio le ragioni che hanno portato alla definizione della addizionale descritta, al di fuori dell'ordinario adeguamento ISTAT. A seguito di quanto sopra rappresentato non ha tuttavia fatto seguito nei termini previsti una formale richiesta dell'appaltatore di aggiornamento revisionale ai sensi dell'art. 10 del contratto.
3	Quinto d'obbligo e varianti [rif. art. 22 del contratto]	Non vi è stata necessità di avvalersi del quinto d'obbligo. Nel periodo di validità del contratto non vi sono state variazioni di carattere non sostanziale rispetto a quanto previsto in sede di stipula.
4	Fornitura gas tecnici entro 3 gg lavorativi e miscele entro 30 gg lavorativi dall'ordine [rif. punto 5.2 del capitolato tecnico]	Non si è verificata alcuna interruzione della fornitura, risultando quindi essere sempre stata garantita la continuità del servizio; per i gas tecnici nella pratica l'ordine formale viene inviato periodicamente a seguito della fornitura, sulla base dei fabbisogni effettivi registrati. Per la fornitura delle miscele, tramite il sw gestionale AREAS, si è verificato a campione che l'ordine 2022/1531 del 15/09/2022 del cod. 11328 (miscela di CO₂ in Azoto) è stato evaso con DDT di consegna n. 22012129 del 10/10/2022, acquisito in carico il 12/10/2022, entro i termini previsti. Tuttavia in generale, in merito ai tempi di consegna di miscele di maggior complessità, si è preso atto che quanto previsto dal contratto non può sempre essere tecnicamente garantito in relazione ai necessari tempi di preparazione, omogeneizzazione, stabilizzazione e analisi delle miscele. Per tale fatto in relazione alla fornitura di miscele complesse non sono stati contestati tempi di consegna oltre i 30 gg lavorativi. A riprova di quanto sopra, si evidenzia che nel nuovo contratto di fornitura attualmente in essere si è provveduto a differenziare i tempi di consegna in re-

		lazione alla specifica miscela richiesta.
5	Attività di manutenzione ordinaria annuale secondo calendario concordato per le sedi di VE-VR-TV [rif. punto 7.1 del capitolato tecnico]	La pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria viene pianificata annualmente in corso d'opera provvedendo a preavviso verbale del cliente.
6	Tenuta di un "Quaderno di intervento" per sede, dove verrà registrata tempestivamente, oltre che le operazioni di manutenzione e gli interventi straordinari, qualsiasi operazione, anche se di solo controllo, indicando la data e il tipo d'intervento effettuato. Il "Quaderno di intervento" dovrà essere disponibile presso il laboratorio e dovrà essere consegnato al Responsabile del Laboratorio o a persona da lui delegata, debitamente aggiornato, a conclusione di ogni intervento manutentivo [rif. punto 7.1 del capitolato tecnico]	Il "Quaderno di intervento" è di fatto costituito dalla raccolta dei rapporti di intervento riferiti alla manutenzione ordinaria annuale. A campione si è in particolare preso visione del report del 17/04/2023 che ricomprende il controllo manutentivo di: • punti di decompressione della rete di distribuzione; • punti di utilizzo; • tutte le regolazioni necessarie al mantenimento delle caratteristiche ottimali di funzionamento della rete di distribuzione (serpentina, rampa, riduttore di primo e secondo stadio, tubazione e relative saldature, riduttore di secondo stadio o punto di utilizzo finale).
7	Interventi di manutenzione correttiva full-risk quantificati in n. 24 nei quattro anni [rif. punto 7.2 del capitolato tecnico]	Non risultano richieste di manutenzione correttiva in fase.
8	Contestazioni con richiesta di penali [rif. art. 18 del contratto e art. 9 del capitolato tecnico]	Non vi sono contestazioni a carico dell'esecutore che abbiano portato all'applicazione delle penali previste da contratto.

Dichiarazioni dell'esecutore contrattuale: Nulla-----//

Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine ed è redatto in n. 2 copie, di cui una viene consegnata all'esecutore contrattuale nella persona di Beretta Antonio.

Chiusura verbale alle ore 11:00 del giorno 28/11/2024 presso uffici DL/Sede di Venezia.

Gli intervenuti


Beretta Antonio




Piero Silvestri




Giuliani Niccolò



Alessandro Ragazzo



Gianni Formenton




Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova - Italia
codice fiscale 92113430283 partita IVA 03382700283
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.ven.it
www.urpa.veneto.it

pag. 3 di 3

Dipartimento Regionale Laboratori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
tel. +39 049 7393715 e-mail: dl@arpa.veneto.it
PEC: dl@pec.arpa.ven.it