

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e degli artt. 36 e 37 dell'allegato II.14 del D. lgs. 36/2023)

Data rilascio
23/04/2024

QUADRO 1 – DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Denominazione S.A.	Codice fiscale	Partita IVA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)	92111430283	03382700288
Indirizzo	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC)
Via dell'Ospedale Civile, 24 35121 Padova	Dr. Gianni Formenton, Dirigente della U.O. Fisica e Chimica 1 del Dipartimento Regionale Laboratori ARPAV	Dr. Andrea Vantini, Coll.re Tecnico Prof.le, Ufficio Acque sanitarie, Superficiali, Sotterranee, presso U.O. Acque e Inquinanti Emergenti del laboratorio ARPAV di Verona

QUADRO 2 – OGGETTO DELLA GARA/ADESIONE A AQ O CONVENZIONE

Oggetto			
Fornitura di n.2 "Spettrometri di massa a triplo quadrupolo interfacciati con cromatografo liquido (UHPLC) con sistema di arricchimento on line con auto campionatore, generatore di azoto e gruppo di continuità" (lotto 8)			
CIG	9286977FD9	CUP	/
Importo a base di gara/di adesione	Oneri per la sicurezza	Importo di aggiudicazione/di adesione (inclusi oneri della sicurezza)	
€ 749.255,85	€ 0,00	€ 749.255,85	

QUADRO 3 – APPALTATORE

Tipo soggetto ¹
S.r.l.

Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Sede legale
AB Sciex	06734220962	06734220962	Domiciliata, ai fini del presente atto, in Milano, Via Montenapoleone, 8.

¹ Indicare la tipologia del soggetto con riferimento all'art. 65, comma 2, del D.lgs. 36/2023:

QUADRO 4 – DATI DEL CONTRATTO E DELLA RELATIVA ESECUZIONE

Estremi del contratto	Data di stipula
Scrittura privata	10/11/2022
Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni	315 gg naturali e consecutivi dal 24/10/22

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE				
Tipologia ²	(se previsto) Codice CIG	Data della modifica	Nuova data di scadenza del contratto	Importo modifica contrattuale
				€
				Totale ricalcolato

Sospensioni	Cronologia Sospensioni		Nuova data di scadenza del contratto prevista
NO	dal	al	

Tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni	Strumento arrivato a Verona il 22/11/22 Collaudo effettuato in data 22/12/22. Strumento arrivato a Venezia Mestre il 06/12/22 Collaudo effettuato in data 21/12/22
--	---

SUBAPPALTO	Oggetto del subappalto	Data di autorizzazione	Subappaltatore	Importo del subappalto	Durata
NO	/				

QUADRO 5 – VERBALI DI CONTROLLO IN CORSO DI ESECUZIONE

Verbali di controllo in corso di esecuzione	Data
Verbale prima riunione per verifica conformità	19/03/2024

² Rientrano nella fattispecie: la proroga del contratto, la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. lgs. 36/2023, le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera d) del D. lgs. 36/2023, o altre fattispecie previste dall'art. 120 del D. lgs. 36/2023

QUADRO 6 – VERBALE DEL CONTROLLO DEFINITIVO

Verbale del controllo definitivo	Data	23/04/2024
----------------------------------	------	------------

QUADRO 7 – IMPORTO TOTALE OVERO IMPORTO A SALDO DA PAGARE ALL'ESECUTORE

Importo totale	€ 749.255,85
Importo a saldo	€ 749.255,85

Eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo	
---	--

QUADRO 8 – INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nominativo	Dr.ssa Annalisa Ghezzi, Coll.re Tecnico Prof.le, Ufficio Acque sanitarie, Superficiali, Sotterranee, presso U.O. Acque e Inquinanti Emergenti del laboratorio ARPAV di Verona
Estremi della Nomina	Nomina a firma DG del 11/03/2024

QUADRO 9 – CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si certifica che il contratto è stato eseguito nel rispetto delle caratteristiche tecniche economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Si può procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

L'incaricato della verifica di conformità

documento firmato digitalmente

Signed by: GHEZZO ANNALISA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 23-04-2024 13:08 UTC +02

L'Esecutore

dott. Andrea Vantini



