

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N.222 DEL 08-11-2023**

Il Direttore Generale dell'ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione e preso atto dei pareri espressi e firmati elettronicamente dai Direttori per quanto di rispettiva competenza.

Direttore Area Giuridica e Organizzativa - Dott.ssa Anna Toro

Direttore Area Tecnica e Gestionale - Ing. Vincenzo Restaino

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - //

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE LABWARE LIMS. AUTORIZZAZIONE MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106 DEL D. LGS. N. 50/2016.**

Il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi riferisce quanto segue.

Con DDG n. 275/2020 è stato affidato, in esito a procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, alla società LabWare Italia avente sede legale in Denzell House - Dunham Road, Comune Altrincham, Provincia Cheshire - Regno Unito e sede operativa in Via Monte Baldo n. 6, Villafranca Di Verona (VR), C.F. e P.IVA 03943370233, la fornitura di licenze LABWARE LIMS e servizi correlati, per il periodo di 60 mesi, per un prezzo di Euro 270.480,00 (IVA escl.), opzioni escluse.

Il contratto, rep. n. 52/2020, è in corso di esecuzione e, a seguito di intervenuta sospensione contrattuale, maturerà scadenza il 13/06/2026.

L'art. 6 del contratto "Modifiche e varianti al contratto", riporta la seguente opzione che era stata espressamente prevista nel Disciplinare di gara *"Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi: ARPAV si riserva il diritto, in corso di vigenza contrattuale, di aumentare opzionalmente le seguenti prestazioni del contratto: incremento di massimo di 5 licenze Labware LIMS Perpetual License e 4 licenze Labware LIMS Restricted Perpetual License con relativa manutenzione, nonché un incremento massimo di 18 giornate per le attività di assistenza per un importo complessivo stimato in Euro 54.170,00 (IVA escl.)"*.

Il RUP, dott. Andrea Ponzoni, Dirigente della U.O. Sistemi Informativi (USI), ha comunicato in data 24/10/2023 che, in corso di esecuzione contrattuale, è insorta la necessità di dotare il sistema delle funzionalità di pre-accettazione campioni da parte di utenti esterni ad ARPAV, indispensabili per i laboratori, a seguito delle disposizioni organizzative interne al Dipartimento Regionale Laboratori, che hanno ridisegnato l'organizzazione degli uffici periferici deputati all'accettazione dei campioni. L'analisi di fattibilità, consegnata dal Fornitore in versione definitiva il 20/9/2023 (in atti della USI), ha confermato il fabbisogno di 40 giornate, al prezzo indicato in offerta di Euro 1.068,00/giornata per attività di assistenza, per un importo complessivo di Euro 42.720,00, (IVA escl.)

Richiamato l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura se l'importo della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie di rilievo comunitario, fissate all'art. 35 dello stesso decreto legislativo;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura,

Con il presente provvedimento si tratta quindi, in via preliminare, di attivare l'opzione, ex art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, prevista dall'art. 6 del contratto, per 18 giornate di assistenza, per un importo complessivo di Euro 19.224,00 (IVA escl.) e in via secondaria di:

- 1) autorizzare una modifica contrattuale per l'erogazione di ulteriori 22 giornate di assistenza non previste dai documenti di gara, per un importo di Euro 23.496,00, (IVA escl.) dando atto che la stessa non altera la natura complessiva del contratto;
- 2) comunicare all'ANAC tale modifica, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs. n.

50/2016, entro 30 giorni dal suo perfezionamento;

- 3) comunicare la medesima modifica all'Osservatorio dei contratti pubblici tramite le sezioni regionali, ai sensi del comma 14 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che, come risulta dal portale dell'Osservatorio Regionale degli appalti-Regione Veneto: *“Gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio tramite questa sezione regionale dei dati relativi alle varianti in corso d'opera, di cui all'art. 106, comma 14, 1° periodo del D.Lgs. n. 50/2016, si intendono assolti mediante la compilazione delle relative schede nel sistema informativo SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione”*.

Il costo complessivo delle modifiche contrattuali sopra descritte di Euro 42.720,00 (IVA escl.) pari a Euro 52.118,40 (IVA incl.), deve essere imputato al conto n 0401034401 “*Servizi di assistenza informatica*” del bilancio ordinario del 2024, COS 200200100.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE GENERALE**

CONDIVISA la proposta del Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi ha attestato, con scheda datata 03/11/2023 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso l'Unità Organizzativa competente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell'Area Giuridica e Organizzativa, del Direttore dell'Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e s.m.i.;

Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/07/2021,

### **DELIBERA**

1. di attivare, in ordine al contratto rep. n. 52/2020 stipulato con la società LabWare Italia, con sede legale in Denzell House - Dunham Road, Comune Altrincham, Provincia Cheshire - Regno Unito, C.F. e P.IVA 03943370233, avente ad oggetto la fornitura di licenze LABWARE LIMS e servizi correlati, l'opzione prevista, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, relativa a 18 giornate di assistenza per un importo di Euro 19.224,00 (IVA escl.);
2. di autorizzare la modifica allo stesso contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'erogazione di ulteriori 22 giornate di assistenza, per un importo complessivo di Euro 23.496,00, (IVA escl.) comunicando all'ANAC tale modifica, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, e all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, ai sensi del

comma 14 dello stesso articolo, dando atto che, come risulta dal portale dell'Osservatorio Regionale degli appalti – Regione Veneto: *“Gli obblighi di comunicazione all'Osservatorio tramite questa sezione regionale dei dati relativi alle varianti in corso d'opera, di cui all'art. 106, comma 14, 1° periodo del D.Lgs. n. 50/2016, si intendono assolti mediante la compilazione delle relative schede nel sistema informativo SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione”*;

3. di imputare il costo complessivo delle modifiche contrattuali di Euro 42.720,00 (IVA escl.) pari a Euro 52.118,40 (IVA incl.) al conto n 0401034401 *“Servizi di assistenza informatica”* del bilancio ordinario del 2024, COS 200200100;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Ing. Loris Tomiato***

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005*