



COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

DECRETO N. 9 DEL 22.09.2020
prot. n. del
(vedi file segnatura xml allegato
all'email di trasmissione)

OGGETTO: OCDPC n. 519 del 28.05.2018 – Veneto Acque S.p.A. – VA-MSV-10 - “Tratta A10-A7-A9: Condotta di adduzione primaria DN 1000 - DN 500 Montecchio Maggiore (VI) - Brendola (VI) - Lonigo (VI)”.
Perizia suppletiva e di variante n. 1 della condotta di collegamento Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo. Tratta A7-A9-A10.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che:

- 1) con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è avvenuta la Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;
- 2) con Ordinanza n. 519 del 28.05.2018 recante Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova, è stato nominato il Commissario Delegato, per fronteggiare gli eventi calamitosi alla base della dichiarazione dello stato di emergenza;
- 3) con Decreto n. 1 del 01.06.2018 del Commissario Delegato sono stati nominati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della OCDPC n. 519 del 28.05.2018 i seguenti soggetti attuatori, ciascuno per il settore specificatamente indicato:

Soggetto Attuatore	Settore di Competenza
Veneto Acque S.p.A.	realizzazione delle tratte di adduzione A7-A10, A9-A7 ed opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo
ViAcqua S.p.A.	ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e conseguente realizzazione di opere di attingimento ed eventuali opere di accumulo da connettere alla esistente condotta della valle dell'Agno ed alimentare la dorsale nord-sud fino alla realizzanda tratta A7-A10
Acque Veronesi S.C. a R.L.	ricerca di nuove fonti di approvvigionamento nell'est veronese e conseguente realizzazione di opere di attingimento e delle tratte di adduzione C6-C1, C1-A9 ed opere complementari, comprese eventuali opere di accumulo
Acquevenete S.p.A.	realizzazione delle opere di adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 e B6-A16, destinate a collegare, a partire da Ponso, la rete di Montagnana/Pojana Maggiore con la dorsale proveniente dai pozzi di Camazzole

COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

- 4) si è presa visione della documentazione, inviata dalla Regione del Veneto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con note del 19.09.2017, del 18.12.2017, del 10.01.2018, del 06.02.2018, del 05.03.2018 e del 07.03.2018 ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza;
- 5) si è altresì presa visione del contenuto della nota del 26.02.2018 con cui la Regione del Veneto ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il programma degli interventi con i relativi piani economico finanziari;
- 6) con nota MEF prot. n. 178899 del 16.07.2018 è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6096 intestata a "C.D. Dir. Agenz. Amb. Ven- O.519-18";
- 7) con nota prot. n. 43 del 05/09/2018 il Commissario Delegato ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Piano degli Interventi emergenziali, previsto dall'art. 1, comma 4, dell'Ordinanza n. 519/2018;
- 8) con nota del 15.11.2018 prot. n. 22840 il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato l'erogazione della quota di finanziamento per gli interventi emergenziali;
- 9) con nota prot. n. post/0071896 del 12.12.2018 il Dipartimento della Protezione Civile, in forza del parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il Piano degli Interventi trasmesso dal Commissario ed è stato versato l'importo di 46.123.035 € nella contabilità speciale n. 6096/221 in data 10.12.2018;
- 10) l'art. 1 comma 5 della predetta Ordinanza n. 519/2018 dichiara "urgenti, indifferibili e di pubblica utilità gli interventi previsti nel "Piano degli interventi emergenziali";
- 11) tra gli interventi di detto Piano vi è il Progetto "VA-MSV-10: Condotta di adduzione primaria DN1000/DN500 Montecchio Magg. (VI)-Brendola (VI)-Lonigo (VI). Tratta A7-A9-A10". (Scheda N. 1 di cui all'Allegato 2 al Piano degli interventi emergenziali) il cui Soggetto attuatore individuato è la Società Veneto Acque S.p.A. con sede in Via Torino, 180 30172 Mestre - Ve.;
- 12) con nota prot. n. 187/2019 del 20.03.2019 la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, ha trasmesso al Commissario Delegato e alla Commissione Progettazione di cui al Decreto n. 1 del 01.06.2018 del Commissario Delegato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "TRATTA A7-A9-A10: Condotta di adduzione primaria DN1000/DN500 Montecchio Magg. (VI)-Brendola (VI) - Lonigo (VI). Tratta A7-A9-A10";
- 13) in data 07.03.2019 è stata sottoscritta dal Commissario Delegato e la Società Veneto Acque S.p.A., la Convenzione per l'attuazione dell'intervento emergenziale denominato "Condotta di collegamento DN400/DN1000 Montecchio Maggiore-Brendola-Lonigo – TRATTA A7-A9-A10", successivamente aggiornata con Addendum del 06.03.2020;
- 14) in data 20.03.2019, il Responsabile del procedimento, Ing. Francesco Trevisan, ha trasmesso alla struttura commissariale il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento richiamato in oggetto, interessante i Comuni di Montecchio Maggiore (VI), Montebello Vicentino (VI), Brendola (VI), Sarego (VI) e Lonigo (VI);
- 15) il progetto di cui sopra è stato valutato dalla Commissione Progettazione di cui al Decreto n. 1 del 01.06.2018 del Commissario Delegato nella seduta del 27.03.2019;
- 16) in data 02.04.2019 il C.D. ha provveduto ad indire la Conferenza di servizi "Decisoria" per esame ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo in parola, ai sensi dell'art. 14, c.2, della L. 241/90, da svolgere in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90;
- 17) in data 15.05.2019 il C.D. ha emesso il Decreto n. 3 del 15.05.2019 avente per oggetto "O.C.D.P.C. n. 519 del 28.05.2018 – Veneto Acque S.p.A. - Tratta A10-A7-A9: Condotta di adduzione primaria DN1000 – DN500 Montecchio Maggiore (VI)-Brendola(VI)-Lonigo(VI). Approvazione Progetto Definitivo - Esecutivo";
- 18) in data 19.12.2019 la Società Veneto Acque S.p.A. e l'A.T.I. tra l'Impresa MU.BRE. COSTRUZIONI s.r.l. e l'Impresa COSTRUZIONI MANZATO S.p.A. hanno sottoscritto il Contratto d'Appalto n. ordine 133/2019 avente ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere emergenziali per un importo contrattuale a corpo pari a complessivi € 13.986.042,60;

COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

- 19) in fase di esecuzione delle opere è emersa la necessità di introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto sopra identificato utili alla risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio, per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- 20) il C.D., con nota Prot. n. 64 del 20.05.2020, ha comunicato a Veneto Acque l'approvazione del Piano Interventi di cui all'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 519/20, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile prot n. 29183 del 15-3-2020, con rimodulazione del Q.E. dell'intervento “*Condotta di adduzione primaria DN1000/DN500. Montecchio Magg. (VI)–Brendola (VI)–Lonigo (VI). Tratta A7-A9-A10*” per un importo complessivo pari a € 17.300.000,00;
- 21) con nota prot. 1247 del 25.05.2020 il R.U.P. Ing. Francesco Trevisan ha autorizzato la redazione di una “*Perizia suppletiva e di variante 01*” con modifica al contratto (variante contemplata nel D. Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lettera e);
- 22) in data giugno 2020 il Direttore Lavori Ing. Matteo Bacchetto ha redatto la “*Perizia suppletiva e di variante 01*”, autorizzata dal R.U.P. con nota prot. n. 1247 del 25.05.2020;
- 23) in data 30 giugno 2020 l'A.T.I. ha sottoscritto l' “*Atto di sottomissione n° 01 con Verbale di concordamento nuovi prezzi n° 2*” nel quale è stato ridefinito l'importo contrattuale in complessivi € 14.284.733,34, compreso di ribasso percentuale del 9.45 % e migliorie offerte in sede di gara, così ripartito:
- a. *Condotta di adduzione DN 1000/DN500 Lonigo (VI) – Brendola (VI) – Montecchio Maggiore (VI), tratta A7-A9-A10*, complessivi € 14.074.805,80 così suddivisi:
- | | |
|---|-----------------|
| ✓ Importo delle opere e forniture a corpo | € 13.902.700,28 |
| ✓ Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 172.105,52 |
- b. *Nuova fognatura nera nella lottizzazione “Signolo” in Comune di Montebello Vicentino (VI)*, complessivi € 209.927,54 così suddivisi:
- | | |
|---|--------------|
| ✓ Importo delle opere e forniture a corpo | € 198.831,52 |
| ✓ Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 11.096,02 |
- 24) la “*Perizia suppletiva e di variante 01*” è stata internamente approvata dal R.U.P. Ing. Francesco Trevisan in data 10.07.2020 evidenziando che:
- ✓ *le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie le modifiche si cui alla “Perizia suppletiva e di variante 01” afferiscono ad aspetti tecnici di miglioramento funzionale ovvero di adeguamenti di lavorazioni che rendono maggiormente funzionale la parte di opera sulla quale hanno inciso, senza modificare sia le caratteristiche progettuali poste a base di gara, e quindi contrattuali, sia senza alterare i caratteri essenziali dell'opera, e pertanto riconducibili a modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;*
 - ✓ *la necessità di introdurre le modifiche si cui alla “Perizia suppletiva e di variante 01” non deriva da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, non pregiudicando in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e pertanto non riconducibili ai progettisti;*
 - ✓ *le modifiche proposte con la “Perizia suppletiva e di variante 01” non alterano la sostanza del progetto e non comportano spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato, trovando copertura nelle economie di cui al quadro economico stesso.*
- DATO ATTO che il progetto di cui sopra è stato valutato dalla Commissione Progettazione di cui al Decreto n. 1 del 01.06.2018 del Commissario Delegato nella seduta del 21.07.2020 (verbale disponibile agli atti) e alla conclusione della quale, si giungeva alle seguenti considerazioni:
- La Commissione:*
- ✓ *prende atto delle motivazioni addotte dal soggetto attuatore e che la variante in linea tecnica, non altera la coerenza con il Piano degli interventi trasmesso dal Commissario Delegato (prot. n. 22 del 28/02/2020) approvato con nota U. n. 29183 del 18/05/2020 dal Dipartimento della Protezione Civile, in forza del parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.*

COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

- ✓ Per quanto riguarda l'aspetto economico si prende atto che i maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante trovano capienza nelle economie di gara interne al quadro economico dell'intervento e non richiedono ulteriori finanziamenti.

DATO ATTO che la "Perizia suppletiva e di variante 01" è costituita dai seguenti elaborati progettuali:

TRATTA A10-A7-A9
CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA DN1000 - DN500
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - BRENDOLA (VI) - LONIGO (VI)

PROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 01

ELENCO ALLEGATI

Elaborati Descrittivi

Elaborato	Codice File				Titolo		
A	VA-MSV-10	0A	P01	00 R	0	Relazione tecnica e descrittiva di variante	-
B	VA-MSV-10	0B	P01	00 R	0	Computo metrico estimativo	-
C	VA-MSV-10	0C	P01	00 R	0	Quadro economico di raffronto	-
D	VA-MSV-10	0D	P01	00 R	0	Analisi nuovi prezzi	-
E.1	VA-MSV-10	0E	P01	01 R	0	Relazione strutturale cameretta IN1	-
E.2	VA-MSV-10	0E	P01	02 R	0	Relazione strutturale cameretta IN5	-
F	VA-MSV-01	0F	P01	00 R	0	Quadro economico della spesa	-

Elaborati Grafici

Elaborato	Codice File				Titolo	Scala	
1	VA-MSV-10	01	P01	00 R	0	Corografia generale degli interventi per l'emergenza PFAS	1:100'000
2	VA-MSV-10	02	P01	00 R	0	Corografia	1:25'000
3.1	VA-MSV-10	03	P01	01 R	0	Inquadramento su base CTR 1/3	1:5'000
3.2	VA-MSV-10	03	P01	02 R	0	Inquadramento su base CTR 2/3	1:5'000
3.3	VA-MSV-10	03	P01	03 R	0	Inquadramento su base CTR 3/3	1:5'000
4.1	VA-MSV-10	04	P01	01 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Tavola dei vincoli - Comune di Brendola	1:5'000
4.2	VA-MSV-10	04	P01	02 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Zonizzazione - Comune di Comune di Brendola	1:5'000
4.3	VA-MSV-10	04	P01	03 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Intero territorio comunale - Comune di Montebello Vicentino 1/2	1:5'000
4.4	VA-MSV-11	04	P01	04 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Intero territorio comunale - Comune di Montebello Vicentino 2/2	1:5'000
4.5	VA-MSV-10	04	P01	05 R	0	Estratto strumento urbanistico P.R.G. (in regime di salvaguardia) - Comune di Sarego 1/2	1:5'000
4.6	VA-MSV-10	04	P01	06 R	0	Estratto strumento urbanistico P.R.G. (in regime di salvaguardia) - Comune di Sarego 2/2	1:5'000
4.7	VA-MSV-10	04	P01	07 R	0	Estratto strumento urbanistico P.A.T. (Adott. - in regime di salvag.) Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Comune di Sarego 1/2	1:5'000
4.8	VA-MSV-10	04	P01	08 R	0	Estratto strumento urbanistico P.A.T. (Adott. - in regime di salvag.) Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - Comune di Sarego 2/2	1:5'000
4.9	VA-MSV-10	04	P01	09 R	0	Estratto strumento urbanistico P.A.T. (Adottato - in regime di salvaguardia) Carta delle trasformabilità - Comune di Sarego 1/2	1:5'000
4.10	VA-MSV-10	04	P01	10 R	0	Estratto strumento urbanistico P.A.T. (Adottato - in regime di salvaguardia) Carta delle trasformabilità - Comune di Sarego 2/2	1:5'000
4.11	VA-MSV-10	04	P01	11 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Comune di Comune di Lonigo 1/2	1:5'000
4.12	VA-MSV-10	04	P01	12 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - Comune di Comune di Lonigo 2/2	1:5'000
4.13	VA-MSV-10	04	P01	13 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Zonizzazione - Comune di Comune di Lonigo 1/2	1:5'000
4.14	VA-MSV-10	04	P01	14 R	0	Estratto strumento urbanistico P.I. Zonizzazione - Comune di Comune di Lonigo 2/2	1:5'000
4.15	VA-MSV-10	04	P01	15 R	0	Estratto strumento urbanistico P.R.G. - Comune di Comune di Montecchio Maggiore	1:5'000
4.16	VA-MSV-10	04	P01	16 R	0	Estratto strumento urbanistico P.A.T. Carta dei vincoli - Comune di Comune di Montecchio Maggiore	1:5'000
4.17	VA-MSV-10	04	P01	17 R	0	Estratto strumento urbanistico P.A.T. Carta delle trasformabilità - Comune di Comune di Montecchio Maggiore	1:5'000
6.1	VA-MSV-10	06	P01	01 R	0	Planimetria e profili di progetto 1/27	1:500-1:1.000-1:100
6.2	VA-MSV-10	06	P01	02 R	0	Planimetria e profili di progetto 2/27	1:500-1:1.000-1:100
6.3	VA-MSV-10	06	P01	03 R	0	Planimetria e profili di progetto 3/27	1:500-1:1.000-1:100
6.4	VA-MSV-10	06	P01	04 R	0	Planimetria e profili di progetto 4/27	1:500-1:1.000-1:100
6.5	VA-MSV-10	06	P01	05 R	0	Planimetria e profili di progetto 5/27	1:500-1:1.000-1:100
6.6	VA-MSV-10	06	P01	06 R	0	Planimetria e profili di progetto 6/27	1:500-1:1.000-1:100
6.7	VA-MSV-10	06	P01	07 R	0	Planimetria e profili di progetto 7/27	1:500-1:1.000-1:100
6.8	VA-MSV-10	06	P01	08 R	0	Planimetria e profili di progetto 8/27	1:500-1:1.000-1:100
6.9	VA-MSV-10	06	P01	09 R	0	Planimetria e profili di progetto 9/27	1:500-1:1.000-1:100
6.10	VA-MSV-10	06	P01	10 R	0	Planimetria e profili di progetto 10/27	1:500-1:1.000-1:100
6.11	VA-MSV-10	06	P01	11 R	0	Planimetria e profili di progetto 11/27	1:500-1:1.000-1:100
6.12	VA-MSV-10	06	P01	12 R	0	Planimetria e profili di progetto 12/27	1:500-1:1.000-1:100
6.13	VA-MSV-10	06	P01	13 R	0	Planimetria e profili di progetto 13/27	1:500-1:1.000-1:100
6.14	VA-MSV-10	06	P01	14 R	0	Planimetria e profili di progetto 14/27	1:500-1:1.000-1:100
6.15	VA-MSV-10	06	P01	15 R	0	Planimetria e profili di progetto 15/27	1:500-1:1.000-1:100
6.16	VA-MSV-10	06	P01	16 R	0	Planimetria e profili di progetto 16/27	1:500-1:1.000-1:100
6.17	VA-MSV-10	06	P01	17 R	0	Planimetria e profili di progetto 17/27	1:500-1:1.000-1:100
6.18	VA-MSV-10	06	P01	18 R	0	Planimetria e profili di progetto 18/27	1:500-1:1.000-1:100
6.19	VA-MSV-10	06	P01	19 R	0	Planimetria e profili di progetto 19/27	1:500-1:1.000-1:100
6.20	VA-MSV-10	06	P01	20 R	0	Planimetria e profili di progetto 20/27	1:500-1:1.000-1:100
6.21	VA-MSV-10	06	P01	21 R	0	Planimetria e profili di progetto 21/27	1:500-1:1.000-1:100
6.22	VA-MSV-10	06	P01	22 R	0	Planimetria e profili di progetto 22/27	1:500-1:1.000-1:100
6.23	VA-MSV-10	06	P01	23 R	0	Planimetria e profili di progetto 23/27	1:500-1:1.000-1:100
6.24	VA-MSV-10	06	P01	24 R	0	Planimetria e profili di progetto 24/27	1:500-1:1.000-1:100
6.25	VA-MSV-10	06	P01	25 R	0	Planimetria e profili di progetto 25/27	1:500-1:1.000-1:100
6.26	VA-MSV-10	06	P01	26 R	0	Planimetria e profili di progetto 26/27	1:500-1:1.000-1:100
6.27	VA-MSV-10	06	P01	27 R	0	Planimetria e profili di progetto 27/27	1:500-1:1.000-1:100
6.28	VA-MSV-10	06	P01	28 R	0	Dettaglio planimetria e profili di progetto - PUA "Bottega Veneta"	1:500-1:1.000-1:100
6.29	VA-MSV-10	06	P01	29 R	0	Planimetria vertici di definizione tracciato 1/3	1:5.000
6.30	VA-MSV-10	06	P01	30 R	0	Planimetria vertici di definizione tracciato 2/3	1:5.000
6.31	VA-MSV-10	06	P01	31 R	0	Planimetria vertici di definizione tracciato 3/3	1:5.000
6.32	VA-MSV-10	06	P01	32 R	0	Sezioni da 14 a 71	1:100
6.33	VA-MSV-10	06	P01	33 R	0	Sezioni da 76 a 170	1:100
6.34	VA-MSV-10	06	P01	34 R	0	Sezioni da 176 a 271	1:100
6.35	VA-MSV-10	06	P01	35 R	0	Sezioni da 279 a 417	1:100
6.36	VA-MSV-10	06	P01	36 R	0	Sezioni da 427 a 570	1:100
6.37	VA-MSV-10	06	P01	37 R	0	Sezioni da A7 a A172	1:100
7.1	VA-MSV-10	07	P01	01 R	0	Particolari scavi 1/3 - Sezioni tipologiche A1 - A2 - A3 - A4	1:50
7.2	VA-MSV-10	07	P01	02 R	0	Particolari scavi 2/3 - Sezioni tipologiche B1 - B2 - B3	1:50
7.3	VA-MSV-10	07	P01	03 R	0	Particolari scavi 3/3 - Sezioni tipologiche C1 - C2 - C3 - C4	1:50

COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

TRATTA A10-A7-A9
CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA DN1000 - DN500
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - BRENDOLA (VI) - LONIGO (VI)

PROGETTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 01

ELENCO ALLEGATI									
7.6	VA-MSV-9	07	P01	06	R	0	Particolari scarichi 2/4 - IN1		1:50
7.8	VA-MSV-10	07	P01	08	R	0	Particolari scarichi 4/4 - IN5		1:50
8.1	VA-MSV-10	08	P01	01	R	0	Particolari nodi di interconnessione 1/12 - Nodo A7		1:50
8.2	VA-MSV-10	08	P01	02	R	0	Particolari nodi di interconnessione 2/12 - Nodo A7a		1:50
8.5	VA-MSV-10	08	P01	05	R	0	Particolari nodi di interconnessione 5/12 - IN.1		1:50
8.6	VA-MSV-10	08	P01	06	R	0	Particolari nodi di interconnessione 6/12 - IN.2		1:50
8.7	VA-MSV-10	08	P01	07	R	0	Particolari nodi di interconnessione 7/12 - IN.3		1:50
8.8	VA-MSV-10	08	P01	08	R	0	Particolari nodi di interconnessione 8/12 - IN.4		1:50
8.9	VA-MSV-10	08	P01	09	R	0	Particolari nodi di interconnessione 9/12 - IN.5		1:50
8.11	VA-MSV-10	08	P01	11	R	0	Particolari nodi di interconnessione 11/12 - IN.7		1:50
9.4	VA-MSV-10	09	P01	04	R	0	Elaborati strutturali - Nodo IN1		1:50-1:20
9.6	VA-MSV-10	09	P01	08	R	0	Elaborati strutturali - Nodo IN5		1:50-1:25-1:20
11.1	VA-MSV-10	11	P01	01	R	0	Dettaglio di progetto su lottizzazione "Signolo" - Dettaglio planimetria e sezioni di progetto 1/4		Varie
11.2	VA-MSV-10	11	P01	02	R	0	Dettaglio di progetto su lottizzazione "Signolo" - Dettaglio planimetria e sezioni di progetto 2/4		Varie
11.3	VA-MSV-10	11	P01	03	R	0	Dettaglio di progetto su lottizzazione "Signolo" - Dettaglio planimetria e sezioni di progetto 3/4		Varie
11.4	VA-MSV-10	11	P01	04	R	0	Dettaglio di progetto su lottizzazione "Signolo" - Dettaglio profilo di progetto acquedotto di distribuzione DN80 - 4/4		Varie
12.1	VA-MSV-10	12	P01	01	R	0	Attraversamento strada comunale Via Rio Camparolo con pressoinvella		Varie
Attraversamento linea ferroviaria Milano-Venezia al Km 185+957									
13.1	VA-MSV-10	13	P01	01	R	0	Attraversamento linea ferroviaria Milano-Venezia al Km 185+957 - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
Attraversamento autostrada A4 al Km 318+070									
14.1	VA-MSV-10	14	P01	01	R	0	Attraversamento autostrada A4 al Km 318+070 - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
Attraversamento Strada Regionale 11 - Padana Superiore al Km 338+550									
15.1	VA-MSV-10	15	P01	01	R	0	Attraversamento Strada Regionale 11 - Padana Superiore al Km 338+550 - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
Attraversamento Strade Provinciali									
16.1	VA-MSV-10	16	P01	01	R	0	Attraversamento strada provinciale SP500 - Lonigo al Km 3+220 - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
16.2	VA-MSV-10	16	P01	02	R	0	Attraversamento strada provinciale SP18 - Favorita al Km 4+080 - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
16.3	VA-MSV-10	16	P01	03	R	0	Attraversamento strada provinciale SP17 - Almisano al Km 4+880 - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
Attraversamento e parallelismo corsi d'acqua idrografia principale									
17.1	VA-MSV-10	17	P01	01	R	0	Attraversamento Fiume Gua' in località Frigon di Mezzo in Comune di Montebello Vicentino - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
17.2	VA-MSV-10	17	P01	02	R	0	Parallelismo con Rio Acquetta in località Monticello di Fara in Comune di Sarego - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
17.3	VA-MSV-10	17	P01	03	R	0	Attraversamento Rio Acquetta in località Almisano in Comune di Lonigo - Planimetrie, sezioni, particolari		Varie
Attraversamento e parallelismi corsi d'acqua idrografia consortile									
18.1	VA-MSV-10	18	P01	01	R	0	Attraversamento Fiumicello Brendola in località Madonna dei Prati in Comune di Brendola		Varie
18.2	VA-MSV-10	18	P01	02	R	0	Parallelismo ed attraversamento scolo Confine in località Monticello di Fara		Varie
18.3	VA-MSV-10	18	P01	03	R	0	Attraversamento scolo Ceson in località Monticello di Fara		Varie
18.4	VA-MSV-10	18	P01	04	R	0	Parallelismo ed attraversamento roggia Pozzuola in località Monticello di Fara		Varie
Attraversamento e parallelismi Oleodotto P.O.L. NATO									
19.1	VA-MSV-10	19	P01	01	R	0	Attraversamento N. 1 Oleodotto P.O.L. NATO in località Pedocchio in Comune di Brendola		Varie
19.2	VA-MSV-10	19	P01	02	R	0	Attraversamento N. 2 Oleodotto P.O.L. NATO in località Pedocchio in Comune di Brendola		Varie
19.3	VA-MSV-10	19	P01	03	R	0	Parallelismo con Oleodotto P.O.L. NATO in località Pedocchio in Comune di Brendola		Varie
19.4	VA-MSV-10	19	P01	04	R	0	Attraversamento N. 3 Oleodotto P.O.L. NATO in località Frigon in Comune di Montebello Vicentino		Varie
19.5	VA-MSV-10	19	P01	05	R	0	Attraversamento N. 4 Oleodotto P.O.L. NATO in località Monticello di Fara in Comune di Sarego		Varie
Attraversamento e parallelismi gasdotti SNAM									
20.1	VA-MSV-10	20	P01	01	R	0	Attraversamento e parallelismo gasdotti SNAM in località Monticello di Fara in Comune di Sarego		Varie
20.2	VA-MSV-10	20	P01	02	R	0	Attraversamento gasdotto SNAM in lottizzazione "Signolo" in Comune di Montebello Vicentino		Varie
20.3	VA-MSV-10	20	P01	03	R	0	Attraversamento e parallelismo gasdotto SNAM in località Signolo a nord di SR11 in Comune di Montebello Vicentino		Varie
20.4	VA-MSV-10	20	P01	04	R	0	Attraversamento gasdotto SNAM in via Gualda in Comune di Montecchio Maggiore		Varie
Interferenze elettrodotti aerei									
21.1	VA-MSV-10	21	P01	01	R	0	Corografia con indicazione interferenze elettrodotti aerei		Varie

DATO ATTO che l'importo complessivo relativo ai maggiori oneri economici derivanti dai lavori di cui alla "Perizia suppletiva e di variante 01", ammonta a netti € 298.690,74 così suddivisi:

- **Condotta di adduzione DN 1000/DN500 Lonigo (VI) – Brendola (VI) – Montecchio Maggiore (VI), tratta A7-A9-A10**
 - ✓ € 259.019,74 per maggiori lavori e forniture a corpo
 - ✓ € 39.671,00 per maggiori oneri per la sicurezza

DATO ATTO che l'importo di € 110.000,00 nelle somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento necessario al collegamento con le vasche a terra della centrale di Lonigo gestite da Acque Veronesi, verrà realizzato attraverso una Convezione tra Veneto Acque e la stessa Acque Veronesi.:

DATO ATTO che le spese aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato trovando copertura nelle economie di cui al quadro economico sotto riportato:

COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

ID	Descrizione	Q.E. A base di gara	Q.E. Aggiudicazione dei lavori	Q.E. Rimodulazione Rev.01 del 15.01.2020	Q.E. Rimodulazione Rev.02 del 20.05.2020	QE PERIZIA 01Giugno 2020
A	IMPORTO LAVORI	€ 15.200.000,00	€ 13.776.115,06	€ 13.776.115,06	€ 13.776.115,06	€ 14.074.805,80
	Lavori a corpo	€ 15.067.565,48	€ 13.643.680,54	€ 13.643.680,54	€ 13.643.680,54	€ 13.902.700,28
	Lavori a corpo contratto del 19.12.2019					€ 13.643.680,54
	Lavori a corpo Perizia 01					€ 259.019,74
	Oneri sicurezza	€ 132.434,52	€ 132.434,52	€ 132.434,52	€ 132.434,52	€ 172.105,52
	Oneri sicurezza contratto del 19.12.2019					€ 132.434,52
	Capitolo contabile 019 -Aggiornamento oneri sicurezza Perizia 01					€ 39.671,00
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 2.700.000,00	€ 4.123.884,94	€ 4.123.884,94	€ 3.523.884,94	€ 3.225.194,20
B1	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali)	€ 1.264.183,59	€ 1.264.183,59	€ 1.320.288,52	€ 1.320.288,52	€ 1.288.769,17
B2	Spese assicurative e di carattere tecnico/strumentale sostenute in relazione all'intervento (Art. 24 c. 4 D.Lgs. 50/2016)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
B3	Bonifica bellica	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 116.112,75	€ 116.112,75	€ 138.031,96
B4	Espropri, servitù, occupazioni temporanee, risarcimento danni e spese correlate	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
B5	Allacciamenti ai pubblici servizi, canoni e concessioni	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
B6	Spese di bando pubblicità e Commissioni giudicatrici	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B7	Lavori in economia, imprevisti ed arrotondamenti Modifiche ex art. 106 D.Lgs. 50/2016	€ 105.816,41	€ 105.816,41	€ 1.297.483,67	€ 697.483,67	€ 298.393,07
B7 bis	Collegamento Centrale Lonigo					€ 110.000,00
B8	Economie di gara appalto lavori	-	€ 1.423.884,94			
	TOTALE	€ 17.900.000,00	€ 17.900.000,00	€ 17.900.000,00	€ 17.300.000,00	€ 17.300.000,00

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018;

VISTE le OCDPC n. 519/2018 e n. 557/2018;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il DPR 327/2001, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006;

DECRETA

- 1) di approvare la “Perizia suppletiva e di variante 01” e modifiche contrattuali in data Giugno 2020, relativa all'intervento VA-MSV-10 - “Tratta A10-A7-A9: Condotta di adduzione primaria DN 1000 - DN 500 Montecchio Maggiore (VI) - Brendola (VI) - Lonigo (VI)” proposta da Veneto Acque S.p.A. con sede in Via Torino, 180 30172 Mestre – Ve, come rappresentata negli elaborati di cui all'elenco riportato in premessa, dando atto che i maggiori costi derivanti dalle opere ammesse in Perizia trovano capienza nelle economie di gara interne al quadro economico dell'intervento e non richiedono ulteriori finanziamenti;
- 2) di autorizzare, per i maggiori oneri derivanti dalla “Perizia suppletiva e di variante 01”, le economie di gara interne al quadro economico dell'intervento;
- 3) di autorizzare i maggiori oneri derivanti dalle opere di collegamento ed interne alla centrale di Madonna di

COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da Sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018

Lonigo, come da impegno di spesa di cui al punto B.7 bis del quadro economico della *“Perizia suppletiva e di variante 01”*;

- 4) di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione da rilasciarsi con ulteriore provvedimento del Commissario Delegato qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione;

Il COMMISSARIO DELEGATO
Dott. Nicola Dell'Acqua