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1. PREMESSE

Come noto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR - IRSA),
in accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha
effettuato, tra il 2011 e il 2013, una campagna di misura di sostanze chimiche contaminanti rare sui
principali bacini fluviali italiani. In quest'ambito, sono stati monitorati i corpi idrici superficiali e i
reflui industriali e di depurazione del reticolo idrografico della provincia di Vicenza e, in
particolare, del distretto industriale di Valdagno e Valle del Chiampo.

In seguito alle informazioni desunte dalla relazione dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR del
25 marzo 2013, con comunicazioni prot n. 37689/TRI del 29.05.2013 del Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, le
Strutture della Regione Veneto competenti in materia di Tutela dell’ Ambiente e in materia di Sanita
hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro — alchiliche (PFAS) in diversi corpi
idrici superficiali ed in alcuni punti di erogazione pubblici delle acque potabili nella provincia di
Vicenza e comuni limitrofi. Le Autoritd Ministeriali di cui sopra hanno richiesto in particolare di
effettuare gli accertamenti necessari per 1’individuazione delle fonti di immissione delle sostanze in
parola e I’attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque.

A seguito delle numerose azioni messe in atto dalla Regione Veneto per far fronte all’emersion
dell’emergenza che ha caratterizzato in particolare la contaminazione da sostanze PFAS delle acque
potabili in una vasta area tra le Provincia di Padova, Vicenza e Verona, e alla specifica richiesta
effettuata alle Autorita nazionali competenti da parte del Presidente della Regione Veneto, ¢ stata
emanata la Dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri
del 21.3.2018, successivamente alla quale in data 28.05.2018 il Capo del Dipartimento di
Protezione Civile ha emesso ’ordinanza n. 519/2018 con la quale:

- All’art. 1 comma 1, nomina il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell’Acqua,
Commissario Delegato (in seguito C.D.) per fronteggiare I’emergenza derivante dagli eventi
calamitosi in argomento; '

- All’art. 1 comma 2, indica la Direzione di Protezione Civile e Polizia Locale nonché altre
Direzioni, Uffici e Strutture della Regione Veneto, la societa Veneto Acque S.p.a, i Consigli
di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, i consorzi di bonifica e altre componenti
e strutture operative del servizio nazionale della Protezione Civile, quali strutture di cui il
C.D. puo avvalersi per I’espletamento delle attivita, anche in qualitd di soggetti attuatori
degli interventi;

- All’art. 1 comma 3, prevede.che il C.D. predisponga entro 30 giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza il “Piano degli interventi emergenziali”, del valore complessivo di €
56.800.000;

- All’art. 5 comma 2, ai sensi dell’articolo 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 21
marzo 2018, al fine di rendere coerente la programmazione degli interventi emergenziali di
cui all’ordinanza e degli interventi prioritari non emergenziali con il Piano nazionale degli
interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell’articolo 1 della legge n.205 del 2017, la
Regione Veneto, anche per il tramite del C.D., individua a livello programmatico gli
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interventi a carattere infrastrutturale, con separata evidenza di quelli emergenziali, d’intesa
con il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la parte relativa al
Servizio Idrico Integrato, sentita, per la sezione acquedotti, I’ Autorita di regolazione per
energia, reti e ambiente, e d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
parte relativa agli invasi e alle adduzioni e alle derivazioni prioritarie. Il piano complessivo -
degli interventi, cosi definito, viene trasmesso agli enti suddetti competenti.

Il C.D. ha conseguentemente avviato dei tavoli di coordinamento tra la struttura Commissariale, la
Regione del Veneto, i Consigli di Bacino, Veneto Acque S.p.A. ed i Gestori del servizio idrico
integrato, interessati dalla contaminazione.

In particolare con Decreto n. 01 del 01.6.2018 il C.D. ha nominato i Soggetti attuatori ai fini dello
svolgimento di tutte le necessarie iniziative volte al superamento dell’emergenza ed ha istituito i
seguenti organi di supporto all’attivita del C.D.:

a) Commissione Programmazione Infrastrutture;
b) Commissione Progettazione.

Gia in data 01.06.2018 il C.D. ha riunito la Commissione progettazione, alla quale ha esposto i
contenuti del Decreto n. 1 di cui sopra, invitando la Commissione insediata a valutare gli allegati
alla nota n. 88340 del 7.3.2018 trasmessa dalla Regione Veneto alle competenti Autorita Statali
relativamente a “Interventi prioritari per la sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da
sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) — Schede descrittive ed illustrazione degli interventi”, con
’obiettivo di verificare e definire nel dettaglio gli interventi emergenziali da inserire nel Piano del
CD.

Nell’avviare tale attivita, da svolgersi a cura della Commissione predetta, il C.D. ha precisato
’opportunita di perseguire i seguenti specifici obiettivi:

1) sostituzione completa della risorsa idropotabile contaminata, potenziando le nuove
captazioni individuate, per complessivi circa 500+100 1/s, in luogo dei 400+100 I/s
ipotizzati originariamente per la fase emergenziale;

2) individuazione di lotti funzionali per la sostituzione della risorsa idropotabile contaminata
da eseguirsi a cura di un unico soggetto attuatore per ciascun lotto; in particolare creazione
di un unico lotto funzionale che collega Lonigo con Montecchio Vicentino (A9-A7-A10)
con la condotta esistente proveniente dalla Valle dell’Agno; A

3) approfondimento circa il posizionamento del nuovo pozzo a servizio della condotta della
Valle dell’Agno, a fronte delle ipotesi tracciate nella documentazione predisposta dalla
Regione Veneto al MATTM; :

4) contrazione dei cronoprogrammi preventivati in considerazione delle tempistiche applicabili
con procedure commissariali;

5) valutazione gia in sede progettuale delle sostenibilita delle pressioni antropiche presenti e
delle potenziali situazioni di vulnerabilita;

6) inserimento delle opere emergenziali nei piani d’ambito all’interno delle pit ampie opere
prioritarie quantificate in € 120,8 che i Consigli di Bacino si sono impegnati a realizzare nel
loro complesso.
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A seguito di una puntuale verifica impiantistica da parte dei Gestori del servizio idrico integrato ed
in considerazione delle risultanze delle prove di capacita dei nuovi acquiferi interessati, sono stati
individuati gli interventi da attuare, dettagliati con 1’indicazione delle singole stime di costo distinte
per annualita, cosi come richiesto dall’art. 1 dell’OCDPC 519/2018. Tali interventi, elencati nella
seguente Tabella 1, sono contenuti nel Piano degli Interventi emergenziali stato approvato dal
Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. post/0071896 del 12/12/2018, in forza del
parere favorevole espresso dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Per la descrizione ed illustrazione di ciascuno intervento si rimanda alle “Schede descrittive ed
illustrazione degli interventi emergenziali” allegate al medesimo Piano.

Con successivi atti commissariali sono state sottoscritte le convenzioni ai sensi dell’art. 2 del
Decreto del C.D. n. 1 del 01/06/2018 con i singoli Soggetti attuatori per i relativi importi degli
interventi previsti; nello specifico con Veneto Acque S.p.A. per I’importo di € 17.900.000; con
Acque Veronesi Scarl per ’importo di € 21.000.000; con Acquevenete S.p.A. per I’importo di €
16.850.000. Inoltre ¢ in fase di sottoscrizione la convenzione con ViAcqua S.p.A.

Nel riepilogo degli interventi rappresentato in tabella, sono elencati anche gli interventi prioritari
non emergenziali, per un importo di € 64 ML, che assieme ai 56,8 ML stanziati per la realizzazione
degli interventi prioritari emergenziali, portano 1’investimento complessivo inizialmente stimato nel
Piano degli interventi per opere acquedottistiche finalizzate alla sostituzione delle risorse
idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche pari ad € 120,8 ML.

Gli interventi prioritari non emergenziali, come meglio evidenziato nella tabella riepilogativa, ¢
previsto vengano finanziati in parte da risorse messe a disposizione dal MATTM (€ 23,2 milioni) e
dalla Regione Veneto (€ 1,5 milioni), per complessivi € 24.700.000, ed in parte da investimenti da
parte dei soggetti attuatori con ricaduta nella tariffa del servizio idrico integrato.
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INTERVENTI PRIORITARI ED EMERGENZIALI PER LA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANTE PFAS
Intervento Soggetto . ) Portata Lunghezza
s Attivita 2018 2 2020 2021 202
(Priorita/ID/Descr.) | attuatore ot3 B (I/s) (km)
=
Tratta atid.
A9-A7-A10 prog Esec. {1 a
133.1) ) igo-Brandola VENEtO ACQUE | (L o es I L ——s
* Montecchio = «_scononon| ¢ someocncol e samacoans ; 1 DN700
rante i 2 ! 0,45 DN400
| € 17.900.000,00 | 100120 I/s 0,7 DN300
N Nuovl In 0,1 DN200
T i v loralihC 12,9 DN1000
E s {Mlacqia) 6,7 DN40O
Nsovo pozzo ’ - NUOVI APPROVVIGIONAMENTI
R 32 Recoaro Vlvaua £ ec /Cotlaude
v [Anzamens soess = «_soooo00] ¢ _1s000000] ¢ 370000000
E orem «  wommle 1momoole rmo0men
ronitn . : 3
N € 2.900.000,00
T prog genin
1
b el rrog eresama
E 10.2 B oS [ sonto sossh € 20000000 € 600000000 ] € 540000000
e opere compl.
M contibuto commissariocontabiinh speciste | oo | oo ool ¢ susmomon 150450 I/s
E Fanre . ) 2 Siteriieti 14,2 DN600/800
gla disponibili
R Acq € 11.600.000,00 f "~ ot dal Campo pozzi 7,0 DN 600
o . eslstonts Béral] di SERB. 5-10KMC
AL Camazzole (Fontaniva)
E [
e Tratta [y
N B6-A16 € 200000001 € 2000000001€ 120000000
| v 4 orcm el o Sans
: ranite ] ] .
N € 3.400.000,00
T A prog detininive
L
E
R 1 Tratta Acque CroL e/ And ey, 250150 I/s 15,0 DN1000
v 15 A9-C1-C6 £ z " T Campo pozzi di Belfiore da 4,0 DN600
e opere compl. - lizzare e NUoVI POZZI
E « 200m00000| ¢ 1s0200000| ¢ somoor0n
rone R ? 3
N € 21.000.000,00
.:. € 56.800.000,00 500% 1001/s
—p—
P 150150 I/s
R‘ - g liepd sl Portata gid dal nuovo S0 tnioe
ratta (e /Collovdo campo pozzi di Camazzole 4
1 | 1b A7-A1 Veneto Acque [nnmmants spars ¢ 40000000l ¢  400000001¢ < < (c di ) /e
o contribues MaTW/RY. 't Liggisalc - s E ik ¢ amenml s ; esuber Centrale Bertesina
‘Rv Tacifta < 2 le s e P i ¢ 1oo0oooce|  (Viacqua) per 80 I/s (Viacqua)
€ 41.800.000,00
1 P
} s i 50£20 /s
it Esuberi dalla
R 4 | coperecompl, | VIACQUE fumrmrenn o « omace| < zonmonol« tomworo|« z1mmwoso]c Cairdie (Viacqua) 65 DN400:500
1 Sossano ot by MATTIVRY: « 10000000f¢  3000m00}¢ sovomocole < e opere
B Toritta £ - £ - €_110000000] € 210000000] € 200000000
s € 6.400.000,00
-
it 100450 I/s
y NodoA3/A4 | AcegasAp: da concessionare mediante 3fn D;:ig':noo
e opere compl. Amga jrushame e «  soooa0le  1s000000¢ 100000000)¢ 180000000 ¢ 100000000 potenziamento ed i
B adeguamento implantistico BOOSTER
oouetbs METIWRY, 3 9000001 € 150000001 ¢ 500000001 € < B
= . il - Lc sovomol ¢ remamen] ¢ 1ococeoe (AcegasApsAmga)
€ 3.800.000,00
T
Tratta Acque R 100150 I/s 5,2 DN1000
15 cr-a-c7 Veronesi [“sames e « 100m000] ¢ 10000000] ¢ 200000000] ¢ < Campo pozi di Caldiero da 2,0DN400
T ——— v A : £ r realizzare e concessionare Nuowvi Pozzi
Tarifta < 10000000] € 10000000] € 200000000] € 300000000) € 200000000
7.200.000,00
—p—
TR I che agevola la
T S d'acqua dal Campo
u B11-B12 Etra | Fe——— < soooo00|« 13000000« 130000000 ¢ 130000000 ¢ 1so0omop0 pu’:m:m aifa hh'vl. = DNECo
verso Mon lana, anche in
S—— | Y Y| [ PR S
Torttts (4 = (4 - £ 200000001 ¢ 130000000] ¢ 1350000000
€ 4.800.000,00
€ 64.000.000,00 400% 1001/s
i S - 900% 200/

Tabella 1: Riepilogo interventi emergenziali e prioritari non emergenziali
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2. STATO AVANZAMENTO LAVORI

Soggetto Attuatore

Settore di Competenza

Stato avanzamento

Veneto Acque SpA

realizzazione delle tratte di
adduzione A7-A10, A9-A7 ed

‘opere complementari, comprese

eventuali opere di accumulo

Approvato progetto definitivo ed
esecutivo con decreto n. 3 del
15/05/2019.

Pubblicata nel GUCE del 3/7/2019
la gara per affidamento lavori.

Prevista assegnazione ed avvio
lavori entro il 31/12/2019

ViAcqua SpA

ricerca di  nuove fonti di
approvvigionamento g
conseguente realizzazione di opere
di attingimento ed eventuali opere
di accumulo da connettere alla
esistente condotta della valle
dell’Agno ed alimentare la dorsale
nord-sud fino alla realizzanda
tratta A7-A10

Conferenza di  Servizi  per
approvazione progetto definito in
fase di chiusura.

Inizio primo stralcio lavori dicembre
2019 e prevista conclusione lavori
entro dicembre 2020

Acque Veronesi
SCaRL

ricerca di nuove fonti di
approvvigionamento nell’est
veronese e conseguente
realizzazione di  opere  di
attingimento e delle tratte di
adduzione C6-C1, C1-A9 ed opere
complementari, comprese
eventuali opere di accumulo

Ultimate le procedure di appalto
relativamente ai lavori non soggetti a
VIA. Realizzati 5 Km di condotta
sui 18 previsti. Conclusione lavori
entro 2020.

Approvazione in itinere per opere
soggette a VIA e previsione avvio
gara entro 31/12/2019. Conclusione
lavori prevista entro 2020.

Acquévenete SpA

realizzazione delle ~ opere di
adduzione, tratte B1-B2, B4-B6 ¢
B6-A16, destinate a collegare, a
partire da Ponso, la rete di
Montagnana/Pojana Maggiore con
la dorsale proveniente dai pozzi di
Camazzole

Approvato in data 9/8/2019 il

progetto definitivo in Commissione

Progettazione del Commissario
PFAS. In corso la procedura per lo
screening VIA presso il Ministero
Ambiente. Gara per affidamento
lavori entro 31/12/2019.
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3. NECESSITA’ FINANZIARIE ULTERIORI PER L’ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI EMERGENZIALI

Gli interventi emergenziali preventivati inizialmente per € 56,8 ML, sono attualmente in corso di
progettazione e realizzazione. Nel corso del perfezionamento della progettazione definitiva ed
esecutiva & emersa in taluni casi la necessita di rivedere in aumento il quadro economico delle opere
in relazione alle esigenze costruttive e impiantistiche maggiormente complesse rispetto alle iniziali
previsioni. In altri casi, nel corso dell’esecuzione delle opere per gli appalti gia avviati ¢ emersa
I’esigenza di apportare alcune modifiche in modo tale da garantire la perfetta funzionalita in
relazione alle interconnessioni con le infrastrutture acquedottistiche gia presenti sul territorio e
garantire altresi 1’esecuzione delle opere sotto il profilo della qualita tecnologica, apportando idonee
migliorie, anche in relazione all’accoglimento di prescrizioni specifiche rilasciate dagli Enti
competenti.

Tali interventi integrativi, direttamente correlati al Piano degli Interventi emergenziali presentato
dal C.D. sono necessari al completamento del programma, in modo da garantire
I’approvvigionamento idrico alle aree contaminate per il 90% della necessita di fornitura di acqua
potabile di buona qualita. Tali aspetti sono maggiormente dettagliati di seguito, per ciascuna delle
opere interessate distinte per ciascun Soggetto attuatore, indicando 1’ulteriore necessita finanziaria
per dare avvio o completamento delle stesse.

ACQUE VERONESI Scarl

Importo: € 3.200.000: si tratta di oneri aggiuntivi necessari per il completamento ed adeguamento
esecutivo della Tratta A9-C1-C6 collegamento Lonigo Belfiore (Lotto 1b-2-3) sulla base delle
prescrizioni formulate da Enti competenti e recepite nel provvedimento di approvazione dell’opera
di cui al Decreto Commissariale n. 2 del 23.01.2019. Trattasi in particolare:

- prescrizione formulata dall’ Unita Organizzativa Genio Civile Verona che, in considerazione
della resistivita dei terreni attraversati e della presenza della falda ritiene necessario adottare
idonei rivestimenti supplementari delle tubazioni in ghisa lungo !’intero tracciato (zinco-
alluminio con grammatura di 400 g/mq) al fine di garantire una maggiore integrita delle
condotte alla corrosione nel tempo; :

-  comunicazione di U.L.S.S. 9-Scaligera (nota n. 13780 del 24.01.2019) in merito alla necessita
di realizzare adeguati sistemi di accumulo (serbatoi) interposti tra i pozzi e I’'immissione in rete;
cio al fine di assicurare I’idonea elasticita gestionale e consentire migliori controlli sulla qualita
dell’acqua prelevata prima dell’immissione diretta in rete. :

Le due integrazioni determinano un maggior costo rispettivamente pari a € 2.400.000,00 e €
800.000,00 (IVA esclusa), comprensivi delle somme a disposizione dell’amministrazione. A seguito
di quanto sopra esposto & stato predisposto un aggiornamento del progetto definitivo con un
incremento di spesa complessivo pari a € 3.200.000,00 (IVA esclusa), comprensivi delle somme a
disposizione dell’amministrazione.
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ACQUEVENETE S.p.A.
Importo complessivo: € 17.530.000

L’opera pit importante di competenza del Soggetto attuatore Acquevenete S.p.A., basata sulla fonte
di Camazzole di Carmignano sul Brenta, alimentazione principale del Modello strutturale del
veneto verso 1’area montagnanese, in estensione della rete esistente fino a Ponso (PD) risulta ad
oggi sostenuta dal finanziamento emergenziale complessivo di Euro 15.000.000. In esito alla
progettazione definitiva & emerso un quadro economico dell’importo di € 28.700.000, in particolare
dovuto a ragioni tecniche emerse a seguito delle indagini geologiche, non disponibili in fase di
progetto di fattibilita, che hanno evidenziato una situazione geotecnica complessa e comunque
sfavorevole alla realizzazione delle opere; non & ad esempio praticabile la possibilita di eseguire
attraversamenti con le tecniche senza scavo semplici quali spingitubo o pressotrivella, data la
presenza di falda; inoltre, risultano necessari sia una ben maggiore profondita media di scavo, che
operazioni di aggottamento, che imprescindibili lavorazioni accessorie, come il potenziamento delle
fondazioni dei serbatoi. Completano i maggiori costi del nuovo quadro economico anche i
corrispettivi per gli apprestamenti e le piste di cantiere che non erano state valutate nel progetto
preliminare per considerazioni legate alle possibili sinergie con I’intervento di realizzazione della
Var SR 10, oggi non attuabili. Complessivamente si tratta di maggiori e diverse opere per €
13.700.000. :

A completamento del fabbisogno idrico nei momenti di massimo consumo nel territorio gestito e in
funzione di stimati aumenti di richieste dagli utenti a seguito di chiusura dei pozzi privati
contaminati, si rende necessario integrare la fornitura idrica di Camazzole con acqua emunta dal
fiume Adige, fonte gia disponibile, a mezzo di un intervento di miglioramento della centrale di
potabilizzazione di Piacenza d’Adige e delle relative opere di interconnessione. In tale contesto
risulta necessaria la realizzazione della Condotta di adduzione DN350 per collegamento fra
condotta esistente DN350 a Casale di Scodosia con nuovo serbatoio di Montagnana. Gli interventi
di tale progetto riguardano la realizzazione di opere di completamento, attualmente escluse dagli
interventi Commissario PFAS, per il collegamento idrico fra 1’esistente condotta a Casale di
Scodosia, in arrivo dalla centrale di Piacenza d’Adige, con il nuovo serbatoio di Montagnana gia
previsto negli interventi gestiti dal Commissario. L’idea progettuale di fondo di questo intervento &
quella di sfruttare gli esuberi di produzione della centrale di Piacenza d’ Adige (PD) per invasarli nel
serbatoio di progetto di Montagnana gia previsto nel progetto generale del Commissario, al fine di
aumentare la quantita di risorsa idrica esente da PFAS da rendere disponibile nel nuovo sistema.
L’importo di tale opera aggiuntiva ammonta a € 1.880.000.

I1 terzo intervento necessario per garantire la fornitura idrica con carattere emergenziale, riguarda la
realizzazione dei “Collegamenti fra la nuova condotta di adduzione DN1000 Veneto Acque con la
rete idrica del Comune di Sarego (VI)”. Gli interventi di tale progetto riguardano la realizzazione di
opere di soccorso per il collegamento idrico fra la nuova condotta di adduzione Veneto Acque
DN1000 Montecchio-Lonigo (intervento Commissario PFAS) con la rete idrica di Sarego in
gestione ad acquevenete spa per creare un collegamento fra le nuove fonti esenti da PFAS (nuovi
pozzi Valle dell’Agno-Recoaro) e le reti di adduzione principali di Sarego (VI) allo scopo'di
sostituire completamente le attuali fonti contaminate, aumentare 1’affidabilita del sistema,
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migliorare la gestione e far fronte a future probabili situazioni di emergenza dovute a nuove
contaminazioni od altri eventi di inquinamento. L’importo previsto ammonta a € 1.950.000.

VIACQUA S.p.A.
Importo: € 2.800.000

Il progetto delle "Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e realizzazione di opere di
attingimento da connettere all'esistente condotta della Valle dell’Agno" di cui ¢ attuatore la Societa
Viacqua S.p.A., finalizzato ad alimentare 1’adduttrice denominata “Condotta di collegamento
Madonna di Lonigo — Brendola — Montecchio Maggiore” con una portata di 100 + 20 I/s, di cui 50
+ 10 I/s proveniente dai nuovi approvvigionamenti di Recoaro propri del progetto stesso e 50 £+ 10
I/s provenienti dagli attuali esuberi del sistema che alimentano la condotta consortile della Valle
dell'Agno. Al fine di dare continuita di fornitura al sistema, con particolare riferimento al periodo di
maggior consumo nelle ore diurne nei mesi estivi, risulta necessario integrare 1’opera la
realizzazione di ulteriori volumi di accumulo delle disponibilita notturne; in particolare si tratta
della realizzazione di un ampliamento dell'esistente serbatoio "Colombara" di Spagnago di Cornedo
(2.100 m?). Tale opera comporta un ulteriore investimento stimato in € 2.800.000.

Complessivamente, alla luce di quanto sopra dettagliato, gli oneri aggiuntivi stimati per 1’attuazione
degli interventi aggiuntivi ammontano a € 23.530.000.

Rimanendo in attesa di Vs. positivo riscontro, ’occasione € gradita per porgere cordiali saluti.

Cordiali saluti
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