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DECRETO N.  _____DEL  _________ 

(prot. n. _______del ___________) 

(vedi file segnatura.xml alllegato) 

 

 

OGGETTO: OCDPC n. 519 del 28.05.2018 – Acque Veronesi S.c.ar.l. – TRATTA A9-C1-C6: Condotta di 

collegamento DN1000 Centrale di Lonigo-Belfiore e nuovo campo pozzi di Belfiore: 
 

- TRATTA A9-C1-C6: Condotta di collegamento DN1000 Centrale di Lonigo-Belfiore e nuovo 

campo pozzi di Belfiore – Lotto 1B, Lotto 2  e Lotto 3: approvazione perizie di variante in data 

03.02.2020 e modifiche contrattuali lotti 1b, 2 e 3 ed autorizzazione all’utilizzo delle economie 

derivanti dai ribassi di gara; 

 

- Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). 

Interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle condotte di adduzione primaria da 

fonti idropotabili alternative e relative interconnessioni. Nuovo campo pozzi di Belfiore - Lotto 1A: 
approvazione progettazione esecutiva in data 03.02.2020, con proposta di migliorie tecniche, e 

contestuale autorizzazione al recupero delle economie derivanti dai ribassi di gara dei lotti 1b, 2 e 

3 già aggiudicati” 

 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

PREMESSO che: 

1) con nota del 15.11.2018 prot. n. 22840 il Ministero dell’Ambiente ha autorizzato l’erogazione della quota di 

finanziamento per gli interventi emergenziali; 

2) in data 10.12.2018 è stato versato l’importo di € 46.123.035,00 nella contabilità speciale n. 6096/221; 

3) con nota prot. n. post/0071896 del 12.12.2018 il Dipartimento della Protezione Civile, in forza del parere 

favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il Piano degli 

Interventi trasmesso dal Commissario; 

4) l’art. 1 comma 5 della predetta Ordinanza n. 519/2018 dichiara “urgenti, indifferibili e di pubblica utilità” gli 

interventi previsti nel “Piano degli interventi emergenziali”; 

5) le OCDPC n. 519/2018 del 28.05.2018 e n. 557/2018 del 05.11.2018 hanno stabilito che per la realizzazione 

dell'attività commissariali si può motivatamente procedere, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, anche in deroga ad alcune disposizioni 

normative puntualmente riportate nei medesimi articoli; 

6) con Decreto n. 2 del 23.01.2019 (prot. 27 del 23.01.2019), qui interamente richiamato, è stato approvato il 

progetto “TRATTA A9-C1-C6: Condotta di collegamento DN1000 Centrale di Lonigo-Belfiore e nuovo campo 

pozzi di Belfiore – Lotto 1B, Lotto 2  e Lotto 3”; 
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7) con Decreto n. 4 del 27.06.2019 (prot. 103 del 27.06.2019), qui interamente richiamato, è stato approvato il 

progetto “Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). 

Interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle condotte di adduzione primaria da fonti 

idropotabili alternative e relative interconnessioni. Nuovo campo pozzi di Belfiore - Lotto 1A”; 

8) con nota prot. n 3541 del 12.02.2020 la Società Acque Veronesi S.c.ar.l., in qualità di soggetto attuatore, ha 

trasmesso al Commissario Delegato e alla Commissione Progettazione di cui al Decreto n. 1 del 01/06/2018 del 

Commissario Delegato le perizie di variante dei lotti 1B, 2 e 3 in data 03.02.2020 per l’approvazione di 

competenza e relativamente al lotto 1A il Progetto Esecutivo in data 03.02.2020,  per la relativa approvazione 

delle migliorie tecniche con recupero delle economie residuali dei lotti  1B, 2 e 3; 

9) i progetti di cui sopra sono stati valutati dalla Commissione Progettazione, di cui al Decreto n. 1 del 01.06.2018 

del Commissario Delegato, nella seduta del 14/02/2020 alla conclusione della quale, si giungeva alle seguenti 

considerazioni: 

perizie di variante lotti 1b, 2 e 3: 

 prende atto che le varianti, in linea tecnica, non alterano la coerenza con il Piano degli interventi trasmesso 

dal Commissario Delegato (prot. n. 43 del 05/09/2018) approvato con nota prot. n. post/0071896 del 

12/12/2018 dal Dipartimento della Protezione Civile, in forza del parere favorevole del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

 Per quanto riguarda l’aspetto economico: dato atto che i maggiori oneri derivanti dalle perizie di variante 

possono trovare capienza nelle economie di gara, resta nella facoltà del Commissario ogni altra possibile 

valutazione e determinazione in merito. 
migliorie tecniche in fase di sviluppo della progettazione esecutiva – lotto 1A: 

 prende atto che le varianti, in linea tecnica, non alterano la coerenza con il Piano degli interventi trasmesso 

dal Commissario Delegato (prot. n. 43 del 05/09/2018) approvato con nota prot. n. post/0071896 del 

12/12/2018 dal Dipartimento della Protezione Civile, in forza del parere favorevole del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

 Per quanto riguarda l’aspetto economico: dato atto che i maggiori oneri derivanti dalla progettazione 

esecutiva possono trovare capienza nelle rimanti economie di gara di cui ai lotti 1b, 2 e 3, resta nella 

facoltà del Commissario ogni altra possibile valutazione e determinazione in merito. 

VISTO il quadro economico complessivo delle opere di competenza della Società Acque Veronesi S.c.ar.l. per 

l’importo complessivo di Euro 24.200.000,00 così dettagliato: 

 

   

 LOTTO 1B   LOTTO 2   LOTTO 3   LOTTO 1A   TOTALE  

A Somme per lavori e forniture di progetto             

  Totale lavori e forniture di progetto   € 3.418.647,00 € 6.018.500,00 € 6.199.000,00 € 3.480.000,00 € 19.116.147,00 

  
  

          

B Oneri per la sicurezza             

b1 Oneri specifici   € 101.633,00 € 110.668,56 € 129.317,16 € 69.781,28 € 411.400,00 

  Totale Oneri Sicurezza   € 101.633,00 € 110.668,56 € 129.317,16 € 69.781,28 € 411.400,00 

        

 

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) 
 

€ 3.418.647,00 € 6.018.500,00 € 6.199.000,00 € 3.480.000,00 € 19.116.147,00 

 
Importo complessivo dell'appalto (A+B) 

 
€ 3.520.280,00 € 6.129.168,56 € 6.328.317,16 € 3.549.781,28 € 19.527.547,00 

   
          

C Somme a disposizione dell'amministrazione             

c1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi 
inclusi i rimborsi previa fattura 

  € 0,00 € 0,00 € 0,00     

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi e cabina consegna Enel   € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 100.000,00 € 120.000,00 

c3 Imprevisti    € 44.003,49 € 91.624,81 € 83.327,72 € 61.570,86 € 280.526,87 
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c4 
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano 
particellare d'esproprio) 

  € 312.283,32 € 755.872,42 € 366.360,37 € 905.511,69 € 2.340.027,80 

c5 Spese tecniche:             

c5.1a Progettazione preliminare e definitiva   € 67.312,00 € 118.809,95 € 123.585,63 € 52.272,82 € 361.980,39 

c5.1b Progettazione esecutiva   € 27.720,00 € 30.000,00 € 37.000,00 € 87.500,00 € 182.220,00 

c5.2 Direzione lavori e contabilità (prestazione stimata)   € 48.997,18 € 87.774,06 € 91.235,90 € 67.529,59 € 295.536,73 

c5.3 

Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e 
secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di Acque 
Veronesi) 

  € 2.964,54 € 5.000,00 € 5.000,00 € 2.326,22 € 15.290,76 

c5.4 
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
(prestazione stimata ) 

  € 30.396,16 € 67.164,32 € 55.339,74 € 40.046,41 € 192.946,63 

c5.5 Rilievi Manufatti    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata)   € 23.716,35 € 30.000,00 € 30.000,00 € 18.609,72 € 102.326,07 

c5.7 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione (prestazione stimata) 

  € 3.069,15 € 13.655,90 € 14.204,81 € 2.383,42 € 33.313,28 

c5.7a Perizia   € 17.000,00 € 21.000,00 € 19.000,00   € 57.000,00 

c5.a 

Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di a2,c5.1, c5.2, c5.3, 
c5.4, c5.5, c5.6) 

4% € 7.615,45 € 13.189,93 € 12.966,45 € 10.731,39 € 44.503,22 

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici    € 33.195,84 € 58.592,77 € 60.947,96 € 25.779,06 € 178.515,64 

c5.b 
Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale 
Pluricategoriale) 

2% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

c5.9.1 Relazione archeologica    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)   € 17.992,76 € 32.664,36 € 31.866,38 € 4.116,49 € 86.640,00 

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)   € 6.358,85 € 11.223,78 € 11.674,93 € 4.938,13 € 34.195,68 

c6 
Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per 
impianto di sollevamento 

  € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

c8 Spese per commissioni giudicatrici   € 400,00 € 800,00 € 800,00 € 400,00 € 2.400,00 

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

c10 Spese per accertamenti di laboratorio   € 8.177,20 € 23.088,67 € 23.119,67 € 6.394,38 € 60.779,92 

c11 Fondo per il finanziamento delle opere compensative   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 

c12 Verifica Bellica Strumentale e BBP   € 2.966,57 € 3.568,11 € 4.593,44 € 3.371,87 € 14.500,00 

c12.1 Interferenze elettromagnetiche (CE50443)   € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 750,00 € 9.750,00 

  Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione   € 657.168,85 € 1.397.029,08 € 1.004.023,00 € 1.614.232,06 € 4.672.453,00 

 
Importo Totale Intervento (IVA esclusa) (A+B+C) 

 
€ 4.177.448,86 € 7.526.197,64 € 7.332.340,16 € 5.164.013,34 € 24.200.000,00 

 
    

     
c13 Residuo da economie ed assestamento quadro economico parte C   € 593.222,72 € 218.042,20 € 692.948,39     

   

€ 4.770.671,58 € 7.744.239,84 € 8.025.288,55 
  

                

D Importi Iva             

d1 I.V.A. (22% su c2,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12) 22% € 261.665,38 € 330.538,22 € 350.821,61 € 341.585,46 € 1.284.610,68 

d2 I.V.A. au Totale lavori, forniture e ribasso (10% su A+B+c13) 10% € 352.028,00 € 612.916,86 € 632.831,72 € 354.978,13 € 1.952.754,70 

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 4.400,35 € 9.162,48 € 8.332,77 € 6.157,09 € 28.052,69 
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  Totale I.V.A.   € 618.093,73 € 952.617,56 € 991.986,10 € 702.720,68 € 3.265.418,06 

        

 

Importo complessivo (IVA inclusa) (A+B+C+D) 
 

€ 4.795.542,59 € 8.478.815,20 € 8.324.326,26 € 5.866.734,02 € 27.465.418,06 

 

DATO ATTO che le perizie di variante dell’intervento “TRATTA A9-C1-C6: Condotta di collegamento DN1000 

Centrale di Lonigo-Belfiore e nuovo campo pozzi di Belfiore – Lotto 1B, Lotto 2 e Lotto 3” sono costituite dai 

seguenti elaborati: 

LOTTO 1B 

Elaborati progettuali: 

Codice file N. elaborato Titolo elaborato 

190423B_LB_A00R00 A Relazione tecnica e descrittiva 

190423B_LB_B00R00 B Computo metrico estimativo  

190423B_LB_C00R00 C Quadro economico della spesa  

190423B_LB_D00R00 D Quadro di raffronto dei lavori e della spesa 

190423B_LB_E00R00 E Analisi nuovi prezzi 

190423B_LB_F00R00 F Atto di sottomissione n° 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n°1 

 
Tavole grafiche: 

Codice file N. tavola Titolo tavola 

190423B_LB_0100R00 01 Planimetria generale degli interventi 

190423B_LB_0201R00 02.01 Planimetria di posa e profili tra picchetti 248-284: stato di fatto 

190423B_LB_0202R00 02.02 Planimetria di posa e profili tra picchetti 248-284: progetto 

190423B_LB_0301R00 03.01 Planimetria di posa e profili tra picchetti 358-388: stato di fatto 

190423B_LB_0302R00 03.02 Planimetria di posa e profili tra picchetti 358-388: progetto 

190423B_LB_0401R00 04.01 Planimetria di posa e profili fognatura: quadri 01-02 

190423B_LB_0402R00 04.02 Planimetria di posa e profili fognatura: quadri 03-04 

190423B_LB_0403R00 04.03 Planimetria di posa e profili fognatura: quadri 05-06 

190423B_LB_0404R00 04.04 Planimetria di posa e profili fognatura: quadri 07-08 

190423B_LB_0405R00 04.05 Planimetria di posa e profili fognatura: quadri 09-10 

190423B_LB_0406R00 04.06 Planimetria di posa e profili fognatura: quadri 11-12 

190423B_LB_0407R00 04.07 Planimetria di posa e profili fognatura e acquedotto di distribuzione: quadro 13 

190423B_LB_0500R00 05 Attraversamento Scolo Bova: planimetrie, sezioni, particolari - Stato di fatto e Progetto 

190423B_LB_0601R00 06.01 Attraversamento Fibbietto: planimetrie, sezioni, particolari - Stato di fatto 

190423B_LB_0602R00 06.02 Attraversamento Fibbietto: planimetrie, sezioni, particolari - Progetto 

190423B_LB_0700R00 07 Attraversamento Scolo Sereghetta: planimetrie, sezioni, particolari - Stato di fatto e Progetto 

190423B_LB_0800R00 08 Rifacimento manufatto di accesso proprietà Morini 
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190423B_LB_0901R00 09.01 Particolare pozzetto di misura portate temporaneo e pozzetto di sezionamento 

190423B_LB_0902R00 09.02 Particolare pozzetto di innesto DN600 su DN1000 

 
LOTTO 2 

Elaborati progettuali: 

Codice file N. elaborato Titolo elaborato 

190423C_LB_A00R00 A Relazione tecnica e descrittiva 

190423C_LB_B00R00 B Computo metrico estimativo  

190423C_LB_C00R00 C Quadro economico della spesa  

190423C_LB_D00R00 D Quadro di raffronto dei lavori e della spesa 

190423C_LB_E00R00 E Analisi nuovi prezzi 

190423C_LB_F00R00 F Atto di sottomissione n° 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n°1 

Tavole grafiche: 

Codice file N. tavola Titolo tavola 

190423C_LB_0100R00 01 Planimetria generale degli interventi 

190423C_LB_0201R00 02.01 Attraversamento torrente Alpone: planimetria di intervento - stato di fatto 

190423C_LB_0202R00 02.02 Attraversamento torrente Alpone: profilo, sezioni, particolari - Stato di fatto 

190423C_LB_0203R00 02.03 Attraversamento torrente Alpone: planimetria, profilo, sezioni, particolari - Progetto 

190423C_LB_0204R00 02.04 Attraversamento torrente Alpone: relazione strutturale - Progetto 

190423C_LB_0301R00 03.01 Attraversamento Fossalunga Masera Nord: planimetrie, sezioni e particolari - Stato di fatto 

190423C_LB_0302R00 03.02 Attraversamento Fossalunga Masera Nord: planimetrie, sezioni, particolari - Progetto 

190423C_LB_0303R00 03.03 Attraversamento Fossalunga Masera Nord: relazione strutturale - Progetto 

190423C_LB_0401R00 04.01 Attraversamento Scolo Palù: planimetrie, sezioni e particolari - Stato di fatto 

190423C_LB_0402R00 04.02 Attraversamento Scolo Palù: planimetrie, sezioni, particolari - Progetto 

190423C_LB_0403R00 04.03 Attraversamento Scolo Palù: relazione strutturale - Progetto 

190423C_LB_0501R00 05.01 Attraversamento SP 7 al km 1,150: planimetrie, sezioni, particolari - Stato di fatto 

190423C_LB_0502R00 05.02 Attraversamento SP 7 al km 1,150: planimetrie, sezioni, particolari - Progetto 

190423C_LB_0503R00 05.03 Attraversamento SP 7 al km 1,150: relazione strutturale - Progetto 

 

LOTTO 3 

Elaborati progettuali: 

Codice file N. elaborato Titolo elaborato 

190423D_LB_A00R00 A Relazione tecnica e descrittiva 
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190423D_LB_B00R00 B Computo metrico estimativo  

190423D_LB_C00R00 C Quadro economico della spesa  

190423D_LB_D00R00 D Quadro di raffronto dei lavori e della spesa 

190423D_LB_E00R00 E Analisi nuovi prezzi 

190423D_LB_F00R00 F Atto di sottomissione n° 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n°1 

 

Tavole grafiche: 

 

Codice file N. tavola Titolo tavola 

190423D_LB_0100R00 01 Planimetria generale degli interventi 

190423D_LB_0201R00 02.01 Planimetria di posa e profili tra picchetti 598-643: stato di fatto 

190423D_LB_0202R00 02.02 Planimetria di posa e profili tra picchetti 598-643: progetto 

190423D_LB_0301R00 03.01 Planimetria di posa e profili tra picchetti 704-741: stato di fatto 

190423D_LB_0302R00 03.02 Planimetria di posa e profili tra picchetti 704-741: progetto 

190423D_LB_0401R00 04.01 Planimetria di posa e profili tra picchetti 1091-1103: stato di fatto 

190423D_LB_0402R00 04.02 Planimetria di posa e profili tra picchetti 1091-1103: progetto 

 

DATO ATTO che il Progetto Esecutivo dell’intervento “Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da 

sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). Interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle condotte di 

adduzione primaria da fonti idropotabili alternative e relative interconnessioni. Nuovo campo pozzi di Belfiore - 

Lotto 1A” è costituito dai seguenti elaborati: 

 

Elaborati progettuali 

Codice file N. elaborato  Titolo elaborato 

190731A_EA_A01R00 A.01 Relazione generale 

190731A_EA_A02R00 A.02 Relazione di dimensionamento idraulico 

190731A_EA_A03R00 A.03 Relazione tecnica impianti elettrici 

190731A_EA_A04R00 A.04 Relazione tecnica delle opere architettoniche 

190731A_EA_A05R00 A.05 Relazione di calcolo strutturale serbatoio e centrale di pompaggio 

190731A_EA_A06R00 A.06 Relazione di calcolo strutturale carpenterie metalliche serbatoio e centrale di pompaggio 

190731A_EA_A07R00 A.07 Relazione di calcolo strutturale ponticello stradale 

190731A_EA_A08R00 A.08 Relazione sulla gestione delle materie 

190731A_EA_A09R00 A.09 Relazione geologico-tecnica del manufatto di centrale 

190731A_EA_B01R00 B.01 Relazione di indagine idrogeologica - pozzi 

190731A_EA_B02R00 B.02 Relazione geologica 

190731A_EA_B03R00 B.03 Planimetria delle indagini geognostiche 

190731A_EA_B04R00 B.04 Sezioni geologiche: campo pozzi Belfiore 

190731A_EA_B05R00 B.05 Relazione ambientale: caratterizzazione terre e rocce da scavo 

190731A_EA_B06R00 B.06 Rapporti di prova del laboratorio chimico 

190731A_EA_C01R00 C.01 Elenco dei prezzi unitari 
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190731A_EA_C02R00 C.02 Analisi dei prezzi unitari non riferiti a prezziari ufficiali 

190731A_EA_D01R00 D.01 Computo metrico estimativo 

190731A_EA_D02R00 D.02 Quadro economico della spesa 

190731A_EA_E01R00 E.01 Rilievo topografico: libretto di campagna 

190731A_EA_E02R00 E.02 Rilievo topografico: monografia dei caposaldi 

190731A_EA_F00R00 F Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze 

190731A_EA_G01R00 G.01 Piano particellare delle occupazioni 

190731A_EA_G02R00 G.02 Piano particellare delle occupazioni - Indennità 

190731A_EA_H00R00 H Cronoprogramma dei lavori 

190731A_EA_I00R00 I Quadro di incidenza percentuale della manodopera 

190731A_EA_L01R00 L.01 Schema di contratto d’appalto 

190731A_EA_L02R00 L.02 Capitolato speciale d’appalto - Norme tecniche 

190731A_EA_L03R00 L.03 Lista delle categorie di lavoro e delle forniture 

190731A_EA_M00R00 M Elenco descrittivo delle lavorazioni 

190731A_EA_N01R00 N.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione Tecnica - Parte A 

190731A_EA_N02R00 N.02 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione Tecnica - Parte B 

190731A_EA_N03R00 N.03 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione Tecnica - Parte C 

190731A_EA_N04R00 N.04 Planimetria generale di cantiere ed individuazione linee elettriche 

190731A_EA_N05R00 N.05 Nuovo ponticello in c.a.p. su Fossa Balbi - Fasi di lavoro 

190731A_EA_N06R00 N.06 Serbatoio - Planimetria di Cantiere 

190731A_EA_N07R00 N.07 Serbatoio - Fasi e metodologie di lavoro 

190731A_EA_N08R00 N.08 Serbatoio - Campo pozzi di adduzione acqua 

190731A_EA_N09R00 N.09 Linea Acquedotto - Sezioni tipologiche di scavo 

190731A_EA_O00R00 O Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

190731A_EA_P00R00 P Piano di manutenzione dell’opera 

190731A_EA_Q00R00 Q Relazione attestante la rispondenza ai criteri del modello Water Safety Plan 

190731A_EA_R00R00 R Fascicolo delle approvazioni del progetto definitivo 

Tavole grafiche 

Codice file N. tavola Titolo  

190731A_EA_0100R00 01 Planimetria generale degli interventi 

190731A_EA_0200R00 02 Corografia 

190731A_EA_0301R00 03.01 Inquadramento su base CTR 

190731A_EA_0302R00 03.02 Estratto degli strumenti di pianificazione territoriale e planimetria catastale 

190731A_EA_0400R00 04 Schema idraulico e funzionale 

190731A_EA_0501R00 05.01 Rilievo topografico - Tratto pozzi Bova - Località Bova 

190731A_EA_0502R00 05.02 Planimetria stato di fatto 

190731A_EA_0601R00 06.01 Planimetria di intervento 

190731A_EA_0602R00 06.02 Sezioni di inserimento delle opere 

190731A_EA_0701R00 07.01 Particolare esecutivo pozzo P1 

190731A_EA_0702R00 07.02 Particolare esecutivo pozzo P2 

190731A_EA_0703R00 07.03 Particolare esecutivo pozzo P3 

190731A_EA_0704R00 07.04 Particolare esecutivo pozzo P4 

190731A_EA_0705R00 07.05 Particolare esecutivo pozzo P5 
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190731A_EA_0706R00 07.06 Particolare esecutivo pozzo P6 

190731A_EA_0800R00 08 Planimetria condotte adduttrici e reti secondarie 

190731A_EA_09vvR00 09.01 Profili condotte adduttrici 1/2 

190731A_EA_09vvR00 09.02 Profili condotte adduttrici 2/2 

190731A_EA_1000R00 10 Planimetria degli scavi e schema di aggottamento acque 

190731A_EA_1101R00 11.01 Piante serbatoio e sollevamento a quota 25.10 

190731A_EA_1102R00 11.02 Piante serbatoio e sollevamento a quota 29.40 

190731A_EA_1103R00 11.03 Piante serbatoio e sollevamento a quota 33.50 

190731A_EA_1104R00 11.04 Sezioni serbatoio e sollevamento A-A, A1-A1, B-B, C-C 

190731A_EA_1105R00 11.05 Sezioni serbatoio e sollevamento D-D, E-E, F-F, F1-F1, G-G, H-H 

190731A_EA_1106R00 11.06 Prospetti architettonici serbatoio e sollevamento 

190731A_EA_1201R00 12.01 Piping camera di manovra: Pianta sagomature fondo a quota 24.30 

190731A_EA_1202R00 12.02 Piping camera di manovra: Pianta a quota 24.80 

190731A_EA_1203R00 12.03 Piping camera di manovra: Pianta a quota 25.75 

190731A_EA_1204R00 12.04 Piping camera di manovra: Pianta a quota 27.70 

190731A_EA_1205R00 12.05 Piping camera di manovra: Sezioni A1, B1 

190731A_EA_1206R00 12.06 Piping camera di manovra: Sezioni A2, B2 

190731A_EA_1207R00 12.07 Piping camera di manovra: Sezioni A3, B3 

190731A_EA_1208R00 12.08 Piping camera di manovra: Sezioni A4, B4 

190731A_EA_1209R00 12.09 Piping camera di manovra: Sezioni A5, B5 

190731A_EA_1210R00 12.10 Piping camera di manovra: Forometria tubazioni passamuro 

190731A_EA_1211R00 12.11 Piping camera di manovra: Particolari supporto tubazione di carico vasca 

190731A_EA_1212R00 12.12 Piping camera di manovra: Particolari sfioro di troppo pieno 

190731A_EA_1213R00 12.13 Piping camera di manovra: Pianta supporto tubazioni 

190731A_EA_1214R00 12.14 Piping camera di manovra: Particolari supporto tubazioni 

190731A_EA_1301R00 13.01 Carpenterie metalliche: Pianta piastre di base grigliati e pianta grigliati a quota 24.50 

190731A_EA_1302R00 13.02 Carpenterie metalliche: Pianta grigliato superiore ed inferiore 

190731A_EA_1303R00 13.03 Carpenterie metalliche: Particolari scale 

190731A_EA_1304R00 13.04 Carpenterie metalliche: Particolari costruttivi 

190731A_EA_1401R00 14.01 Armature pianta a quota 25.10 - vasca 

190731A_EA_1402R00 14.02 Armature pianta a quota 25.10 - locali tecnici 

190731A_EA_1403R00 14.03 Armature pianta a quota 29.00 - vasca 

190731A_EA_1404R00 14.04 Armature pianta a quota 29.00 - locali tecnici 

190731A_EA_1405R00 14.05 Armature sezione L1 

190731A_EA_1406R00 14.06 Armature sezione L2 

190731A_EA_1407R00 14.07 Armature sezione L3, T1 

190731A_EA_1408R00 14.08 Armature sezioni T2, T3 

190731A_EA_1409R00 14.09 Armature sezioni T4, T5 

190731A_EA_1410R00 14.10 Armature sezione T6, T7 

190731A_EA_1411R00 14.11 Armature platea vasca 

190731A_EA_1412R00 14.12 Armature platea locale pompe e fondazione ribassata locali tecnici 

190731A_EA_1413R00 14.13 Armature parete posteriore e setto posteriore 

190731A_EA_1414R00 14.14 Armature setti anteriori 
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190731A_EA_1415R00 14.15 Armature travi setti 

190731A_EA_1416R00 14.16 Armature parete destra e sinistra vasca e parete sinistra locali tecnici 

190731A_EA_1417R00 14.17 Armature parete divisoria locale vasche 

190731A_EA_1418R00 14.18 Armature parete fronte ingresso 

190731A_EA_1419R00 14.19 Armature basamento gruppo elettrogeno 

190731A_EA_1420R00 14.20 Armature muro di sostegno e particolari armature 

190731A_EA_1501R00 15.01 Abaco dei serramenti: piante, prospetti 

190731A_EA_1502R00 15.02 Abaco dei serramenti: particolari 

190731A_EA_1600R00 16 Particolari costruttivi serbatoio 

190731A_EA_1701R00 17.01 Apparecchiature e dotazioni elettriche serbatoio 

190731A_EA_1702R00 17.02 Tubazioni elettriche serbatoio 

190731A_EA_1703R00 17.03 Impianto di messa a terra e cabina MT serbatoio 

190731A_EA_1704R00 17.04 Schemi quadri elettrici 

190731A_EA_1705R00 17.05 Planimetria cavidotti e collegamenti elettrici 

190731A_EA_1706R00 17.06 Cabina Enel - Piante e prospetti 

190731A_EA_1707R00 17.07 Cabina Enel - Particolari 

190731A_EA_1800R00 18 Particolari bacino di laminazione 

190731A_EA_1901R00 19.01 Particolari ponte di accesso all’area - architettonico 

190731A_EA_1902R00 19.02 Particolari ponte di accesso all’area - strutturale 

190731A_EA_2000R00 20 Planimetria delle sistemazioni a verde 

190731A_EA_2100R00 21 Particolari costruttivi sistemazioni esterne 

 

DATO ATTO che le Perizie di Variante dei lotti 1b, 2 e 3 e il Progetto Esecutivo lotto 1A non alterano 

sostanzialmente i pareri già acquisiti; 

RICHIAMATO che l’art. 1, comma 5, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 

29.05.2018, in base al quale le opere contenute nel Piano degli Interventi Emergenziali sono urgenti, indifferibili e 

di pubblica utilità; 

RICHIAMATO che tra le disposizioni derogate, come disposto all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n. 519 del 29.05.2018, sono incluse quelle in materia di asservimento ed espropriazione per 

pubblica utilità, con particolare riferimento agli art. n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

22bis, 23, 24, 25 e 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che, conseguentemente alle richiamate disposizioni di cui al citato art. 4 dell’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 29.05.2018, il Commissario Delegato può disporre il vincolo 

preordinato all’esproprio e dichiarare la pubblica utilità delle opere con riferimento alle Ditte catastali interessate 

dall’intervento in oggetto, in deroga alle procedure ordinarie sopra richiamate di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 

327 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO di delegare la Società Acque Veronesi S.c.ar.l., a procedere, in nome e per conto del Commissario 

delegato, all’acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi, nonché alla imposizione e 

rimozione dei diritti reali occorrenti, ad emanare il decreto di occupazione di urgenza ed il decreto di 

esproprio/servitù e di compiere le attività connesse e preliminari all’emissione dei citati provvedimenti, nonché di 

esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù, preferendo l’adozione di procedure che consentano 

di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 
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VISTE le OCDPC n. 519/2018 e n. 557/2018; 

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI il DPR 327/2001, il D.lgs. 42/2004 e il D.lgs. 152/2006; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di approvare le Perizie di Variante e modifiche contrattuali in data 03.02.2020,  relative all’intervento 

“TRATTA A9-C1-C6: Condotta di collegamento DN1000 Centrale di Lonigo-Belfiore e nuovo campo pozzi di 

Belfiore – Lotto 1B, Lotto 2  e Lotto 3” proposto da Acque Veronesi S.c.ar.l., con sede a Verona, Via 

Lungadige Galtarossa, come rappresentate negli elaborati di cui all’elenco riportato in premessa, dando atto 

che i maggiori costi derivanti dalle opere ammesse a Perizia di Variante trovano capienza nelle economie 

derivanti dai ribassi d’asta; 

2. di autorizzare l’utilizzo dei ribassi d’asta accantonati nei quadri economici dei lotti 1B, 2 e 3 per i maggiori 

costi derivanti dalle Perizie di cui al precedente punto 1); 

3. di approvare il Progetto Esecutivo in data 03.02.2020 e le relative proposte di migliorie tecniche “Messa in 

sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). Interventi finalizzati 

alla progettazione e realizzazione delle condotte di adduzione primaria da fonti idropotabili alternative e 

relative interconnessioni. Nuovo campo pozzi di Belfiore - Lotto 1A” proposto da Acque Veronesi S.c.ar.l., con 

sede a Verona, Via Lungadige Galtarossa, come rappresentate negli elaborati di cui all’elenco riportato in 

premessa; 

4. di autorizzare l’utilizzo dei ribassi d’asta accantonati nei quadri economici dei lotti 1B, 2 e 3 per i maggiori 

costi derivanti dalle proposte di migliorie tecniche del Progetto Esecutivo di cui al precedente punto 3). 

5. di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del DPR 327/2001 la pubblica utilità dell’opera in oggetto e 

di apporre il vincolo preordinato all’esproprio relativamente alle aree da assoggettare ad asservimento ed 

espropriazione per pubblica utilità, come previste dal Piano particellare d’esproprio incluso negli elaborati 

progettuali, e di confermare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera; 

6. di confermare la delega alla Società Acque Veronesi S.c.ar.l., a procedere, in nome e per conto del 

Commissario delegato, all’acquisizione delle aree e dei beni immobili necessari per gli interventi, nonché alla 

imposizione e rimozione dei diritti reali occorrenti, ad emanare il decreto di occupazione di urgenza ed il 

decreto di esproprio/servitù e di compiere le attività connesse e preliminari all’emissione dei citati 

provvedimenti, nonché di esercitare tutti i poteri espropriativi e di costituzione di servitù, preferendo 

l’adozione di procedure che consentano di pervenire al risultato nei tempi tecnici più brevi possibili; 

7. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione da rilasciarsi con ulteriore provvedimento del 

Commissario Delegato qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la 

presente autorizzazione; 

 

 

Il COMMISSARIO DELEGATO 

DR. NICOLA DELL’ACQUA 

 


		2020-03-19T10:00:05+0000
	NICOLA DELL'ACQUA




